Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-186-2/2005

Ružomberok . apríla 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov :

Prílohy : 3/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-186-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Rudolf Mravec - Mravec Jašíkova 51 023 54 Turzovka
Zastúpený	:	p. Ing. Martin Mravec
IČO	:	14160927
IČ DPH	:	SK 1020454413
Bankové spojenie	:	VÚB expozitúra Turzovka
číslo účtu	:	122046322/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 502-3658 Čadca zo dňa 4.3.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava chlorátora na rozvode pitnej vody pre objekt kasární Mokraď" rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 3.

2.2. Po ukončení prác ukazovatele kvality pitnej vody pre objekt kasární Mokraď a ich hygienické limity budú dosahovať hodnoty podľa Vyhlášky č. 151/2004 požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

2.3. Do realizácie prác bude zahrnuté preškolenie obsluhy chlórovacieho zariadenia vo forme písomného protokolu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2005
Ukončenie prác : 30. júna 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 460 730,06 Sk
DPH : 87 538,70 Sk
Cena s DPH : 548 268,76 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Magdaléna Haličková. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov. Rozdiel ceny prác bude vyrovnaný fakturáciou po pridelení finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.6. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 25. apríla 2005

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ing. Martin Mravec zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Magdaléna Haličková, dátum: 25.4,2005, podpis:
Odpísal : Magdaléna Haličková, dátum: 25.4.2005, podpis:
Odoslal : Magdaléna Haličková, dátum: 25.4.2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 25.42.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 – R. Mravec - Mravec, Turzovka
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-186-2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.
medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Rudolf Mravec – Mravec, Jašíkova 51, 023 54 Turzovka

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte kasární Mokraď - VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-186-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení na realizáciu prác
„Oprava chlorátora na rozvode pitnej vody pre objekt kasární Mokraď".
Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia od b. č. 23 po b. č. 97. k objektu revíznej šachty na rozvodoch. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody od revíznej šachty po prívod rozvodu pitnej vody do objektu kasární Mokraď.
Termín prác je dohodnutý od 02. 05. 2005 do 30. 06 2005.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, obsluhovať stroje bez preukazu strojníka, vykonávať zváranie bez platného zváračského preukazu a poverenia od zamestnávateľa na zváranie, vykonávať práce vo výškach bez zdravotnej spôsobilosti a poučenia, vedenie motorových vozidiel bez oprávnenia a poučenia, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok a útvaru 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Dodávateľ je povinný vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce a vymedzenie pracoviska. Písomne preukázať poučenie (ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie telefónnych čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.) a preskúšanie osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie. Vzhľadom na predmet prác „Oprava chlorátora na rozvode pitnej vody pre objekt kasární Mokraď" sa nevyskytujú žiadne zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie), prípadne zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zhotoviteľa na prácu.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá
p. Ing. Martin Mravec.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ing. Martin Mravec.

IX.
Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Ing. Martin Mravec	zástupca firmy
	Rudolf Mravec	majiteľ firmy

X.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
Zákaz zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia.

XI.

Platnosť zmluvy

od 02. 05. 2005 do 30. 06 2005

V Ružomberku: 25. apríla 2005

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ing. Martin Mravec

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 2 k č. p.: PSB-Rbk-186-2/2005

D O H O D A

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Rudolf Mravec – Mravec, Jašíkova 51, 023 54 Turzovka

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia od b. č. 23 po b. č. 97, k objektu revíznej šachty na rozvodoch. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody od revíznej šachty po prívod rozvodu pitnej vody do objektu kasární Mokraď. Termín prác je dohodnutý od 02. 05. 2005 do 30. 06 2005.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľských spôsobom zodpovedá zhotoviteľ, t. j. Rudolf Mravec – Mravec, Jašíkova 51, 023 54 Turzovka.
Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. Z. a § 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285.

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie) o ochrane pred požiarmi.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305:	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB, požiarny technik
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Ing. Martin Mravec	zástupca firmy
	Rudolf Mravec	majiteľ firmy

V.
Platnosť dohody

od 02. 05. 2005 do 30. 06 2005

V Ružomberku: 25. apríla 2005

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za PO: p. Ing. Martin Mravec

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava vodovod. potrubia s osadením vodomeru a dávk. čerpadla		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : ODIS s.r.o Žilina
Miesto : Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :	
Ružomberok		IČ DPH :	
Dodávateľ : p. Rudolf Mravec - MRAVEC, Turzovka 51	IČO : 14160927	DIČ :	1020454413
02354 Turzovka 51	R. Jašíka 548	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	548 269 Sk	za M3 OP	1 M	548 269 Sk	za M
1 M2 ZP	548 269 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	548 269 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	262 305,57	16 356,20	278 661,77
2	PSV :	48 056,51	115 078,98	163 135,49
3	MCE :	16 263,00	2 669,80	18 932,80
4	iné :			
5	Súčet :	326 625,08	134 104,98	460 730,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		460 730,06
22	DPH 19 % z :	460 730,06	87 538,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 .		548 268,76

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :


Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum

Pečiatka :



Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Posadková správa budov Ružomberok
Ing. Rudolf Mravec - MRAVEC, Turzovka 51
Objekt

JKSO
Dátum
Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vodovod. potrubia s osadením vodomeru a dávk. čerpadla

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	166 057,56	166 057,56		0,408	5,700
5 - KOMUNIKÁCIE	9 933,00	9 933,00		7,687	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 120,00	3 120,00		3,373	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	76 817,70	60 461,50	16 356,20	36,701	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 733,51	22 733,51		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	278 661,77	262 305,57	16 356,20	48,171	5,700
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 946,84	11 117,26	2 829,58	0,226	
711 - IZOLÁCIE	13 946,84	11 117,26	2 829,58	0,226	
722 - Vnútorný vodovod	135 378,83	26 917,43	108 461,40	0,327	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	135 378,83	26 917,43	108 461,40	0,327	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 339,82	2 551,82	3 788,00	0,053	
76 - KONŠTRUKCIE	6 339,82	2 551,82	3 788,00	0,053	
799 - PSV ostatné	7 470,00	7 470,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	163 135,49	48 056,51	115 078,98	0,607	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	10 412,80	7 743,00	2 669,80	0,003	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	8 520,00	8 520,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	18 932,80	16 263,00	2 669,80	0,003	
Za rozpočet celkom :	460 730,06	326 625,08	134 104,98	48,782	5,700

F sadková správa budov Ružomberok — *Projektant*

A p. Rudolf Mravec - MRAVEC, Turzovka 51 — *Spracoval* ODIS s.r.o. Žilina

Ja .Oprava vodovod. potrubia s osadením vodomeru a davk. čerpadla — *JKSO* — *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCIN

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,900	km	17 200,00	15 480,00	
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost hr do 30 cm, do 200 m2	11,400	m2	655,00	7 467,00	
3	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem vedenia	75,600	m3	310,00	23 436,00	
4	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	7,100	m3	4 810,00	34 151,00	
5	131301201	Hĺbenie jám zapaž v horn tr. 4 do 100 m3	75,600	m3	575,00	43 470 00	
6	131301209	Priplatok za lepivosť horn tr 4	75,600	m3	43,50	3 288,60	
	151201201	Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl do 4 m	58,800	m2	144,00	8 467,20	
8	151201211	Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl do 4 m	58,800	m2	36,50	2 146,20	
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn tr 1-4 do 4 m	75,600	m3	97,00	7 333,20	
10	161101152	Zvislé premiestnenie výkopu horn tr 5-7 do 4 m	7,100	m3	136,00	965,60	
11	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn tr 1-4	82,700	m3	40,00	3 308,00	
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	48,720	m3	70,50	3 434,76	
13	182001132	Plošna uprava terénu, nerovnosti do +-20 cm vo svahu do 1 2	285,000	m2	46,00	13 110,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu .	**166 057,56**	**Sk**		**166 057,56**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
14	581132111	Kryt cementobet. komunikácii skup. 1 a 2 hr. 20 cm	11,400	m2	585,00	6 669,00	
15	584121111	Osadenie ciest panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr do 4 cm	24,000	m2	136,00	3 264,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu	**9 933,00**	**Sk**		**9 933,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
16	631313511	Mazanina z betónu prostého tr B 12,5-B 15 hr 8-12 cm	0,800	m3	2 960,00	2 368,00	
17	631571003	Nasyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujuceho	0 800	m3	940,00	752,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**3 120,00**	**Sk**		**3 120,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
18	857242121	Montáž tvaroviek liat 1-osých potr prír otv. výk DN 80	2,000	kus	206,00	412,00	
19	857262121	Montáž tvaroviek liat 1-osých potr prír otv výk DN 100	6,000	kus	280,00	1 680,00	
20	552501420	Tvarovka prírubová s hrdlom DN 100	2,000	kus	710,00		1 420,00
21	552505900	Prechody prírubové HAWLE DN 125	2,020	kus	3 600,00		7 272,00
22	5525059905	Prechody prírubové DN 125/100	2,020	kus	1 440,00		2 908,80
23	552521180	Rura liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 400	2,020	kus	1 020,00		2 060,40
24	891269111	Montáž navrtáv pásov na potr azc liat ocel plas DN 100	1,000	kus	640,00	640,00	
25	422735020	Pasy navrtávacie H 5002 DN100	1 000	kus	1 740 00		1 740,00
26	892271111	Tlaková skúška vodov potrubia DN 100-125	15,000	m	10,30	154 50	
27	892273111	Preplach a dezinfekcia vodov potrubia DN 80-125	15,000	m	67,00	1 005,00	
28	892372111	Zabezpečenie koncov vodov potrubia DN do 300	1,000	kus	3 990,00	3 990,00	
29	893252111	Šachty armat betónove, strop z dielcov, vn pl do 5 50 m2	1,000	kus	52 000,00	52 000,00	
30	899104111	Osadenie poklopov liatinovych ocel s rámom nad 150 kg	1 000	kus	580 00	580,00	

kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
553401800	Poklop s uzatvaraním mechanickým 60x60	1 000	kus	955,00		955,00
	8 - RUROVÉ VEDENIA spolu	**76 817,70**	**Sk**		**60 461,50**	**16 356,20**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE					
919735123	Rezanie stávajuceho betonového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	6,000	m	650,00	3 900,00	
3 979082213	Vodor doprava sute po suchu do 1 km	5,700	t	33,50	190,95	
4 998271201	Presun hmôt pre kanalizácie murovane v otvor výkope	48,172	t	387,00	18 642,56	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**22 733,51**	**Sk**		**22 733,51**	
	PRACE A DODÁVKY HSV spolu	**278 661,77**	**Sk**		**262 305,57**	**16 356,20**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
35 7 13111	Izolácia proti vlhkosti vodor náterom COMBIFLEX-DS	8,000	m2	250,00	2 000,00	
36 711113121	Izolácia proti vlhkosti zvisla náterom S COMBIFLEX-DS	26,400	m2	273,00	7 207,20	
37 711141559	Zhotov izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor	37,000	m2	41,00	1 517,00	
38 628321320	Pás ťažký asfaltový BITUMOS SR859 35PE	42,550	m2	66,50		2 829,58
39 998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	135,538	%	2,90	393,06	
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu	**13 946,84**	**Sk**		**11 117,26**	**2 829,58**
	71 - IZOLÁCIE spolu	**13 946,84**	**Sk**		**11 117,26**	**2 829,58**
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	722 - Vnútorný vodovod					
40 722111915	Opr vodov potrubia liat príruba kruhova závitová DN 100	2,000	súbor	675,00	1 350,00	
41 722121942	Opr vod potr liat hrd tes krúžkom prepoj potr DN 100	2,000	kus	9 070,00	18 140,00	
42 722219105	Montáž vodov armatúr prírub ostatných typov DN 100	3,000	kus	1 820,00	5 460,00	
43 422249830	Posúvač S14-111-506 PN6 DN 100 tesniaca plocha nerez	2,000	kus	10 550,00		21 100,00
44 422738630	Vložka montážna M 20-110-616 DN100 PN16	1,000	kus	4 770,00		4 770,00
45 88221250	Vysielač impulzov REED 01 do teploty 40 st	1 000	kus	3 060,00		3 060,00
46 4226C02055	Dodávka zariadenia ProMinent pre dezinfekciu pitnej vody	1,000	kpl	57 121,40		57 121,40
47 722262052	Montáž vodomera pre vodu do 30 st C prírub skrutk vertikal DN 80	1,000	kus	1 160,00	1 160,00	
48 388217170	Vodomer DN 80 s kontaktnou lavicou	1,000	kus	22 410,00		22 410,00
49 998722201	Presun hmôt pre vnút vodovod v objektoch výšky do 6 m	1 345,714	%	0,60	807,43	
	722 - Vnútorný vodovod spolu	**135 378,83**	**Sk**		**26 917,43**	**108 461,40**
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**135 378,83**	**Sk**		**26 917,43**	**108 461,40**
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebné					
50 767831120	Montáž rebrikov, typ ŽV 9	1,000	kus	1 010,00	1 010,00	
51 553954550	Rebrík oceľový vnutorny 2580mm	1,000	kus	2 610,00		2 610,00
52 767995101	Montáž atypických stavebných doplnk konštrukcii do 5 kg	19,000	kg	78,50	1 491,50	
53 553000020	Oceľové konštrukcie - kovove tesnenie	19,000	kg	62,00		1 178,00
54 998767201	Presun hmôt pre kovové stav doplnk konštr v objektoch výšky do 6 m	62,895	%	0,80	50,32	
	767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu	**6 339,82**	**Sk**		**2 551,82**	**3 788,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu	**6 339,82**	**Sk**		**2 551,82**	**3 788,00**
	799 - PSV ostatné					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
55 999997504	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	30,000	hod	249,00	7 470,00	
	"odstavenie vody, spätné spustenie vody"					
	"zaškolenie obsluhy pre úpravňu vody"					
	"úprava potrubia" 30 = 30,000					
	799 - PSV ostatné spolu	**7 470,00**	**Sk**		**7 470,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**163 135,49**	**Sk**		**48 056,51**	**115 078,98**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
56 210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	10,000	m	41,00	410,00	
57 34571A022	Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela 20x20	10,000	m	41,50		415,00
58 358780F02	Trafo 220/12 V	1,000	kus	880,00		880,00
59 210010331	Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	2,000	kus	43,00	86,00	
60 345651155	Škatuľa Acedur	2,000	kus	267,00		534,00
61 210200004	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	2,000	kus	68,50	137,00	
62 32E0002	Svietidlo stropné žiarovkové IP 44 +žiarovka	2,000	kus	307,00		614,00
63 210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	21,000	m	22,00	462,00	
64 341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	21,000	m	10,80		226,80
65 213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod	277,00	4 432,00	
66 213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	277,00	2 216,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu	**10 412,80**	**Sk**		**7 743,00**	**2 669,80**
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
67 460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	10,000	m	191,00	1 910,00	
68 460420352	Zriadenie kábl lôžka š 35/5cm, piesok, tehly naprieč	10,000	m	129,00	1 290,00	
69 460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	10,000	m	41,00	410,00	
70 460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	10,000	m	41,00	410,00	
71 460680043	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 45cm	3,000	kus	1 500,00	4 500,00	
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**8 520,00**	**Sk**		**8 520,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**18 932,80**	**Sk**		**16 263,00**	**2 669,80**
	Za rozpočet celkom :	**460 730,06**	**Sk**		**326 625,08**	**134 104,98**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
14. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

