Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VHÚ-15-4/2010

na akciu „Oprava sociálnych zariadení Vyhliadková veža Dukla“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Vojenský historický ústav**
Sídlo:	Krajná č. 27, 821 04 Bratislava
	☎ 02/48207703
Štatutárny orgán:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
	riaditeľ
IČO:	00802751
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000169713/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
- technických:	**Dr. Anton Vajda**
	☎ Tel. číslo 02/48207707

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno:	**Brastav, s. r.o.**
Sídlo:	Bardejovská 354/38, Svidník, 089 01
Zastúpený:	**Michal COCUĽA**
	konateľ spoločnosti
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením
Označenie registra:	Okresný súd Prešov
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 11845/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie:	**Michal COCUĽA**
IČO:	36 463 175
IČ DPH:	2021522701
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Svidník
Číslo účtu:	1365606253/0200
Číslo telefónu:	0905/295187

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č.VHÚ-15-4/2010 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v zápise z kontrolného dňa zo dňa 07.07.2010 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1.) dopĺňa o nasledovné znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú opísané v zápise z kontrolného dňa: zvýšenie výmery vnútornej omietky vápennej alebo vápennocementovej v podlaží a v schodisku hrubo zatretá, izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena, obloženie schodov z prírodného kameňa, náter kov. stav. doplnk. konštrukcií syntetické farby na vzduchu schnúce dvonás. 1x s emailov, 2 ks sušič na ruky.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	7.651,27 €
DPH 19%	1.453,74 €
Cena vrátane DPH	9.105,01 €
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	703,59 €
DPH 19%	133,68 €
Cena vrátane DPH	837,27 €
Nová cena diela :	
Cena bez DPH	8.354,86 €
DPH 19%	1.587,42 €
Cena vrátane DPH	**9.942,28 €**

(slovom deväťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur 28/100 centov)

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 13. 07. 2019

.....

Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

Vo Svidníku dňa 12. 07. 2019

BRASTAV, s.r.o.
Ul. Bardejovská 354/38
089 01 SVIDNÍK

.....

Zhotoviteľ
Michal COCUĽA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010	Dr. Anton Vajda	
dátum	*meno pracovníka*	*podpis*