Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
Č.:

Výtlačok č. :3
Počet listov: 1

DODATOK č.2 k Zmluve o dielo č.28/15/2002

uzatvorenej medzi Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR a VOP 027 Trenčín,š.p.

Zmluvné strany sa na základe žiadosti zhotoviteľa dohodli nasledovne:

Článok III. Čas plnenia

Generálnu opravu 4 ks UAZ-469 a 1 ks PV3S VN sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najneskôr **do 12.decembra 2002.**

Dodatkom č.2 sa mení ustanovenie Článku III. Čas plnenia. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č.28/15/2002 zostáva nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.28/15/2002.

Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ, jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom štatutárnych zástupov zmluvných strán.

vo Zvolene, dňa: 4.10. 2002

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL *9*

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ
PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik
-12-

Objednávateľ
generálmajor Ing.Jozef DUNAJ
veliteľ

Zhotoviteľ
plk.Ing.Ivan PETER
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis