DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 07002
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171-66/2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Pri starom letisku
IČO: 00805025
Bankové spojenie: Štátna pokladnica , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Rybár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Oprava komínových telies“
Hurbanove kasárne, Bratislava
v rozsahu ponukového rozpočtu:

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Na základe odsúhlasených naviacprác, ktoré nebolo možné predvídať a dopredu vyšpecifikovať a sú odsúhlasené v SD, sa mení táto ZoD nasledovne:

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: do 10 dní od termínu odovzdania staveniska
ukončenie prác: 30.7.2007

Článok IV.
CENA DIELA

Cena diela sa mení z dôvodu zmeny rozsahu prác.

Pôvodná cena: Cena bez dane: 338 675,05 Sk
DPH 19%: 64 348,30 Sk
Cena celkom: 403 023,35 Sk

Cena naviac prác :

Cena bez dane: 33 587,10 Sk
DPH 19%: 6 381,50 Sk
Cena celkom: 39 968,60 Sk

Nová cena:

Cena bez dane: 372 262,15 Sk
DPH 19%: 70 729,80 Sk
Cena celkom: 442 991,95 Sk

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V. sa nemení.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI. sa nemení.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII. sa nemení.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. sa nemení.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Článok IX. sa nemení.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07002 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07002 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 11.6.2007

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541 Tel.:032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 11.6.07

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 11.6.2007

Podpis oprávnenej osoby

Stavba :Oprava komínov	JKSO :
Objekt :Dodatok	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Hurbanove kasárne	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	39 969 Sk	za M3 OP	1 M	39 969 Sk	za M
1 M2 ZP	39 969 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	39 969 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	139,97		139,97
2	PSV :	33 447,13		33 447,13
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	33 587,10		33 587,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 587,10
22	DPH 19 % z : 33 587,10	6 381,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 968,60
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : Posádková správa budov Bratislava
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.
Stavba :Oprava kominov
Objekt :Dodatok

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie *95,183-17,476 = 77,707*	0,083	t	248,00	20,58	
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,166	t	150,00	24,90	
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,083	t	269,00	22,33	
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,830	t	8,90	7,39	
5	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,083	t	217,00	18,01	
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,340	t	24,00	8,16	
7	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,083	t	465,00	38,60	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**139,97**	**Sk**		**139,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**139,97**	**Sk**		**139,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
8	764331832	Klamp. demont. llem. streš. výlezov rš 330 45-ST *2*(0,40+0,78+0,40+1,40)*6 = 35,760*	35,760	m	15,20	543,55	
9	764332250	Klamp. PZ pl. lem. strešných výlezov tvr. kryt.+krycí pl. r *2*(0,78+0,40+1,40+0,40)*6 = 35,760*	35,760	m	98,00	3 504,48	
10	764361230	Klamp. PZ pl. streš. univerzálny výlez 600x600 na vln. krytine	7,000	kus	3 650,00	25 550,00	
11	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	300,525	%	1,70	510,89	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**30 108,92**	**Sk**		**30 108,92**	
		765 - Krytiny tvrdé					
12	765901156	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	36,000	m2	86,50	3 114,00	
13	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	31,140	%	7,20	224,21	
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**3 338,21**	**Sk**		**3 338,21**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**33 447,13**	**Sk**		**33 447,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**33 447,13**	**Sk**		**33 447,13**	
		Za rozpočet celkom :	**33 587,10**	**Sk**		**33 587,10**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....5..... strán.

v Bratislave....., dňa: 16 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa tlače
BRATISLAVA