Zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-146/2006

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**PRO.RESTAV, spol. s r. o.**
Sídlo	:	**Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef HOVAN
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Vložka č. 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Jozef HOVAN
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef HOVAN
IČO	:	357 76 331
IČ DPH	:	SK2020244589
Bankové spojenie	:	Tatra banka Bratislava
Číslo účtu	:	2621704093/1100
Číslo telefónu	:	02/45644947, 45644949
Číslo faxu	:	02/45520333

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Turecký Vrch, VVP - modernizácia ÚK na b.č. 002“, ev. zn. 55 87 713 zmluvu o dielo na práce, ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 282/2006 Z.z., podľa § 102 – zadanie zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len:„zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Turecký Vrch, VVP - modernizácia ÚK na b.č. 002“
ev. zn. 55 87 713

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava MO SR,
d) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1 písm. c) tejto zmluvy a odsúhlaseného objednávateľom,
e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
f) zatriedenie stavby podľa KP : 45.11.11 - búracie práce,
45.31.12 - elektroinštalačné práce,
45.33.11 - ústredné vykurovanie,
45.44.21 - maľby a nátery interiérov budov,
45.45.13 - ostatné kompletačné a dokončovacie práce i.n.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie diela: **do piatich pracovných dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie realizácie diela: **do 50 kalendárnych dní** od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.
b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva pracovné dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

c) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác a to do piatich pracovných dní od začatia realizácie diela.
d) Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska od jednotlivých dotknutých správcovských organizácií, pričom ich zoznam mu poskytne objednávateľ pri odovzdaní staveniska.
e) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.8 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do piatich pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy. Po odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu diela v troch vyhotoveniach.
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu.

Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s užívateľom objektu na odber elektrickej energie a vody.
d) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr dva pracovné dni pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný obstarávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

CELKOVÁ CENA DIELA :

Cena diela bez DPH	908 718,90 Sk
DPH 19%	172 656,60 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**1. 081 375,50 Sk**

Slovom: jedenmiliónosemdesiatjedentisíctristosedemdesiatpäť korún/ 50 hal.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 15 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela

poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok),
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný výkaz výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka min. raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dohľad stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1 písm. c) tejto zmluvy.

7.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov.

7.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v úplnom znení zákona č. 409/2006 Z.z..

7.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.17 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.19 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku, na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

7.20 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Csaba OLLÁRI

7.21 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: **Ing. Štefan JAKAB** číslo oprávnenia: 08651*10*.....

7.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Jozef HOVAN číslo oprávnenia: 02459*10*. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude počas realizácie stavby meniť osobu zastávajúcu funkciu stavbyvedúceho.

7.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Jozef HOVAN číslo oprávnenia: 02459*10*

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného majetku podľa bodu 7.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

8.5 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.6 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.11 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVPSR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto

zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 10. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 13. OKT. 2006

Zhotoviteľ
Ing. Jozef HOVAN
konateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH SK2020244589

Krycí list rozpočtu

Stavba: Turecký vrch VVP - Modernizácia ÚK v budove č. 002					Miesto: Turecký vrch		
					JKSO: 928-1		
Rozpočet: SO 01 Zmluva č.:					Spracoval:		
Odberateľ: SAMAV Bratislava					IČO:		
					DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant: J.V.Projekt, s.r.o.					IČO:		
					DIČ:		
1 M3 OP					1 M		
1 M2 ZP							
1 M2 UP							

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	5 810,00	1149,5	6 959,50	6	Práce nadčas	
2	PSV:	746 261,10	14 509,50	760 770,60	7	Murárske výpomoce	
3	MCE:	140 988,80		140 988,80	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	893 059,90	15 659,00	908 718,90	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažné podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5, 10 a 20:		908 718,9
podpis:		22	DPH 19% z:	908 718,90	172 656,6
dátum:		23	DPH 0% z:		
		24	Súčet riadkov21 až 23:		1 081 375,5
		F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka	pečiatka PRO. RESTAV s.r.o. Mramorová 2 821 06 BRATISLAVA IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Odberateľ: SAMAV Bratislava
Projektant: J.V.Projekt, s.r.o.
Dodávateľ:

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Spracoval:
JKSO: 928-1
Dátum:

Stavba: Turecký vrch VVP - Modernizácia ÚK v budove č.002

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. Čísl.	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednot.	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	14	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, drev.váp. hladkých	1,5	m2	352,20	528,3	19
2	11	64294-5111	Osadenie oceľ. zárubní protipož.a protiplyn. dvier 1-krídl.do 2,5m	1	kus	3960,00	3960	19
3	MAT	553319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	1	kus	1149,50	1149,5	19
			6 - ÚPRAVA POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**5 637,8**			**5 637,8**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	3	94994-6823	Zametanie v miestnostiach a chodbách	35	m2	6,60	231	19
5	13	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenia drev. krídiel dvier do 2 m2	1	kus	10,00	10	19
6	13	96807-2455	Vybúranie kov. drevných zárubní do 2 m2	1,8	m2	290,30	522,5	19
7	13	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,137	t	295,00	40,4	19
8	13	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,233	t	15,60	19,2	19
9	13	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,137	t	290,00	39,7	19
10	13	97908-2121	Vnútr. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,37	t	66,30	90,8	19
11	14	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,566	t	650,00	367,9	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**1321,7**			**1321,7**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**6959,5**			**6959,5**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			731 - Kotolne					
12	731	731-	Ústredné kúrenie, kotolne	1	Sk	744657,40	744 657,4	19
			731 - Kotolne spolu:	**744 657,4**			**744 657,4**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
13	766	76666-1422	Montáž dvier kom.otv. protipož.do zár. 1-kr. nad 0,8 m	1	kus	821,10	821,1	19
14	MAT	611652670	Dvere DPO-PB-30-TSPB DVD 90x197	1	kus	11435,90	11435,9	19
15	MAT	611652670,1	Kovanie +zámok vložkový	1	kus	1475,60	1475,6	19
16	766	76666-9117	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier	1	kus	303,50	303,5	19
17	MAT	549172650	Zatvárač dverí K 204 14 bronz	1	kus	1441,00	1441,0	19
18	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10 cm	1	kus	136,00	136,0	19
19	MAT	611 871 760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10 cm	1	kus	157,00	157,0	19
20	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	157,701	%	0,60	94,6	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu	**15 864,7**			15864,7	
			783 - Nátery					
21	783	78322-5100	Nátery kov. stav.doplnk. konštr.syntet. dvojnás. +1x email	1,274	m2	195,00	248,4	19
			783 - Nátery spolu	**248,4**			**248,4**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	760 770,6			760770,6	

PRÁCE A DODÁVKY M

M 21 - 155 Elektromontáže

22	921 210-e-le	Elektro - dodávka + mtž + dmtž		1 Sk	140983,80	140988,8	19
		M 21 - 155 Elektromontáže spolu:	**140988,8**			**140988,8**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**140988,8**			**140988,8**	
		Za rozpočet celkom	**908718,8**			**908718,8**	



PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Položkový rozpis nákladov

Stavba: Turecký vrch VVP
obj.01 - Modernizáciu ÚK v b.č.002
Vykurovanie

akcia: TURECKÝ VRCH - MODERNIZÁCIA ÚK V BUDOVE č.002
objekt: 01 - MODERNIZÁCIA ÚK V BUDOVE č.002
investor: SAMAV - Bratislava

REKAPITULÁCIA	bez DPH
C 800 Tepelné izolácie	8255,0
C 800 Ústredné kúrenie	148886,8
731 Kotolne	7060,2
732 Strojovne	180347,2
733 Rozvod potrubia	73660,3
734 Armatúry	251458,2
735 Vykurovacie telesá	22301,0
C 800 Konštrukcie kovové doplnkové	26248,7
C 800 Nátery	718217,4
PSV spolu:	26440,0
HZS	744657,4
VYKUROVANIE spolu	**744657,4**
Základ pre DPH 19%	

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Stavba: Turecký vrch VVP
obj.01 - Modernizáciu ÚK v b.č.002
Vykurovanie

por	Položka	Popis	M.j.	Množstvo	Cena	Sk
	C 800-713	**TEPELNÉ IZOLÁCIE**				
1	71311-1111	Montáž izolácie z rúr. Profilov	m	72,00	79,60	5731,2
2	71311-1214	Izolácia Tubolit DG 22x13	m	22,00	25,90	569,8
3	71311-1216	Izolácia Tubolit DG 35x13	m	50,00	36,80	1840,0
4	99871-3201	Izol.tepelne presun hmôt výš.do 6m	%	8141,00	0,014	114,0
		spolu:				**8255,0**
	C 800-730	**ÚSTREDNÉ KÚRENIE**				
	731	**Kotolne**				
5	731 10-0842	DTZ kaciel na pevné palivo	kus	28,00	297,50	8330,0
6	732 24-9125	MTZ elektrokotla nad 23-35 kW	súbor	4,00	3977,00	15908,0
7	484-12150	Priamovýhrevný elektrokotol PROTHERM Raja Q=24kW	kus	4,00	29381,10	117524,4
8	73134-1140	Hadica napúšťacia 20/28	m	20,00	69,90	1398,0
9	99873-1201	Kotolne presun hmôt výš.do 6m	%	143160,40	0,04	5726,4
		spolu:				**148886,8**
	732	**Strojovanie**				
10	73232-1520	Exp.nad.reflax N8/3	kus	4,00	1136,50	4546,0
11	73232-1523	Mont.exp.nádoba REFLEX N	kus	4,00	385,60	1542,4
12	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbor	4,00	63,20	252,8
13	73219-9101	Orientačné štítky	kus	4,00	157,10	628,4
14	99873-2201	Strojovne presun hmôt výš.do 6m	%	6969,60	0,013	90,6
		Spolu:				**7060,2**
	733	**Rozvod potrubia**				
15	733-11-1123	Potr.zav.norm.ntlak DN 15	m	224,00	271,30	60771,2
16	733-11-1124	Potr.zav.norm.ntlak DN 20	m	104,00	272,50	28340,0
17	733-11-1125	Potr.zav.norm.ntlak DN 25	m	206,00	363,00	74778,0
18	73319-0107	Tlak.skúška potr.závit.do DN40	m	526,00	9,60	5049,6
19	73311-3113	Prípl.za zhot.prípojky DN 15	kus	100,00	72,80	7280,0
20	73311-3114	Prípl.za zhot.prípojky DN 20	kus	4,00	106,60	426,4
21	73311-3115	Prípl.za zhot.prípojky DN 25	kus	8,00	129,60	1036,8
22	99873-3201	Potrubie presun hmôt výš.do 6m	%	177682,00	0,02	2665,2
		spolu:				**180347,2**
	734	**Armatúry**				
23	73420-9101	MTZ 1 závit armatury DN 8	kus	46,00	25,00	1150,0
24	73420-9102	MTZ 1 závit armatury DN 10	kus	8,00	25,00	200,0
25	73420-9103	MTZ 1 závit armatury DN 15	kus	14,00	25,00	350,0
26	73420-9113	MTZ 2 závit armatury DN 15	kus	100,00	67,60	6760,0
27	73420-9115	MTZ 2 závit armatury DN 25	kus	16,00	96,40	1542,4
28	73421-1112	Ventil odvzduš.záv. V4320 DN 8	kus	46,00	62,00	2852,0
29	73421-1114	Autom. Odvzp. Vent. DN 25	kus	6,00	249,40	1496,4
30	73429-1112	Vypúštací kohút DN 10	kus	8,00	188,00	1504,0
31	73429-1113	Vypúštací kohút DN 15	kus	8,00	216,60	1732,8
32	73421-0016	Guľový kohút DN 25	kus	12,00	457,00	5484,0
33	73421-0023	Filter závitovy DN 25	kus	4,00	514,10	2056,4
34	73442-1002	Ventil HERZ TS 90 rohový DN 15	kus	50,00	355,80	17790,0
35	73442-1009	Rad.spojka HERZ RL5 rohová DN 15	kus	50,00	248,20	12410,0

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

36 73442-1015	Termostaticka hlavica HERZ	kus	39,00	439,10	17124,9
37 73442-1016	Ručná hlavica HERZ	kus	11,00	96,40	1060,4
38 99873-4201	Armatúry presun hmôt výš.do 6m	%	73513,30	0,002	147,0
	spolu:				**73660,3**
	735 Vykurovacie telesá				
39 73515-0912	Vyreg.vent.a kohut.s term.hlavic	kus	50,00	94,70	4735,0
40 73515-9600	Zátka	kus	50,00	62,00	3100,0
41 73515-9601	Záslepka	kus	50,00	70,70	3535,0
42 73515-9602	Držiak a konzola	sada	100,00	249,90	24990,0
43 73515-8120	Tlak.skuš.dvojrad.telies doskových	kus	50,00	195,10	9755,0
44 73515-9639	MTZ dosk.telies jedn. 600/2000-21K	kus	4,00	546,20	2184,8
45 73515-9641	MTZ dosk.telies jedn. 900/2000-21K	kus	9,00	599,80	5398,2
46 73515-9645	MTZ dosk.telies jedn. 600/2000-22K	kus	35,00	580,70	20324,5
47 73515-9647	MTZ dosk.telies jedn. 900/2000-22K	kus	3,00	608,10	1824,3
48 484-12157	Oc.dosk.rad.KORAD 21K/500/1100	kus	1,00	2927,40	2927,4
49 484-12158	Oc.dosk.rad.KORAD 21K/500/1200	kus	3,00	2986,90	8960,7
50 484-12154	Oc.dosk.rad.KORAD 21K/900/800	kus	4,00	3384,40	13537,6
51 484-12155	Oc.dosk.rad.KORAD 21K/900/900	kus	4,00	3700,90	14803,6
52 484-12156	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1000	kus	4,00	3070,20	12280,8
53 484-12157	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1100	kus	17,00	3100,00	52700,0
54 484-12158	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1200	kus	5,00	3451,00	17255,0
55 484-12159	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1300	kus	3,00	3689,00	11067,0
56 484-12160	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1400	kus	4,00	3867,50	15470,0
57 484-12162	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/500/1600	kus	2,00	4397,00	8794,0
58 484-12152	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/900/600	kus	2,00	3224,90	6449,8
59 484-12158	Oc.dosk.rad.KORAD 22K/900/1200	kus	1,00	5712,00	5712,0
60 99873-5201	Vykur.tel presun hmôt výš.do 6m	%	245804,70	0,023	5653,5
	spolu:				**251458,2**
	C 800-767 KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ STAVEBNÉ				
	767 Konštrukcie kovové doplnkové				
61 76799-5101	KDK MTZ hmot.do 50 kg	kg	95,00	97,60	9272,0
62 767.4	Uchytenie potrubia systémom LARF	kus	280,00	45,90	12852,0
63 99876-7201	Presun hmôt KDK výš.do 6m	%	22124,00	0,008	177,0
	spolu				**22301,0**
	C 800-783 NÁTERY				
64 78342-4140	Nátery syntet.potr.Z+2x DN 50	m	526,00	42,10	22144,6
65 78342-4340	Nátery syntet.potr.Z+2+1E DN 50	m	72,00	57,00	4104,1
	spolu:				**26248,7**
	HZS				
66 901-01	Vykurovacie skúška 1 osoba	hod	72,00	280,00	20160,0
67 901-02	Tlaková skúška a vyregulovanie	hod	16,00	280,00	4480,0
68 901-03	Zaškolenie obsluhy	hod	6,00	300,00	1800,0
	spolu:				**26440,0**

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Turecký vrch VVP - Modernizácia ÚK v Budove č.002
Objekt 01 - Modernizácia ÚK v budove č.002

Rozpočet ELEKTRO - Rekapitulácia

				DODÁV.	MONTÁŽ
Elektroinštalácia montáž					31540,6
Elektroinštalácia nosný materiál					68265,7
Dodávky				32122,5	310,1
SPOLU				**32122,5**	**100116,4**
Odborná prehliadka a vyhotovenie správy hod	hod	25	350,00		**8750,0**
CELKOM					**140988,8**
DPH 19%	%	0,19	140988,8		26787,9
CELKOM s DPH					**167776,7**

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Elektroinštalácia rozpočet montáž

		C-21M	mer.j ed.	množstvo	montáž jed.cena	montáž spolu	nos.mat. jed.cena	nos.mat. spolu
	210							
1	40711	Kapsa, prierez	ks	5	50,10	250,5		
2	10010	Hmoždinka HMB	ks	60	20,70	1242,0		
3	810053	Vodič Cyky 4Bx10	m	2	37,00	74,0		
4	810054	Vodič Cyky 5Cx10	m	190	40,00	7600,0		
5	901095	Vodič AEKS 4x120 samonosný	m	40	201,00	8040,0		
6	901090	Vodič AYKY 4x16 demontáž	m	40	37,00	1480,0		
7	800550	Vodič CY 25 z/ž	m	105	22,20	2331,0		
8	100102	Ukončenie vodiča do 50	ks	8	56,00	448,0		
9	100254	Ukončenie vodiča do 4x10	ks	2	99,80	199,6		
10	100252	Odpojenie vodiča do 5x10	ks	6	76,40	458,4		
11	100259	Ukončenie vodiča do 5x10	ks	8	135,70	1085,6		
12	100255	Ukončenie vodiča do 4x150	ks	4	342,00	1368,0		
13	110514	Vypínač S63JP	ks	4	205,00	820,0		
14	120103	Poistka PN1/200A	ks	3	3,50	10,5		
15	190003	Rozvádzač R-002	ks	1	458,00	458,0		
16	191551	Skriňa VRIS1/200	ks	1	91,50	91,5		
17	191551	Demontáž SIL 63	ks	1	204,00	204,0		
18	220321	Svorka Bernard	ks	8	51,50	412,0		
19	10321	EP - OBO 1809	ks	1	352,00	352,0		
19		SPOLU:				26925,1		
20		PPV 6%	%	0,06	26925,1	1615,5		
21	HZS	Úpravy v RMS a na strešníku	hod	10	300,0	3000,0		
22		Spolu:				**31540,6**		
23	5015073	HUZ EP OBO typ 1809	ks	1	1475,60	1475,6		
24	341111	Vodič CYKY 4Bx10	m	2,1	135,60	284,8		
25	341111	Vodič CYKY 5Cx10	m	199,5	148,90	29705,6		
26	341111	Vodič AEKS 4x120 samonosný	m	42	358,90	15073,8		
27	341411	Vodič CY 25 z/ž	m	110,3	37,70	4158,3		
28	345388	Vypínač S63JP	ks	4	1462,90	5851,6		
29	358251	Poistka PN1/200	ks	3	178,50	535,5		
30	357114	Skriňa VRIS 1/200	ks	1	5011,10	5011,1		
31	345411	Svorka Bernard	ks	8	53,70	429,6		
32		SPOLU:				62525,8		
33		Podružný materiál 3%	%	0,03	62525,8	1875,8		
34		PPV 6%	%	0,06	64401,6	3864,1		
35		Spolu:				**68265,7**		
36	A-6174-0	Skriňa OCEP P 600x600x250 mm	ks	1	571,20	571,2	1915,90	1915,9
37	A-9035-0	Zákryt plechový	m2	0,36	279,60	100,7	326,10	117,4
38	A-9099-0	Rošt prístrojový + DIN lišty	ks	1	387,90	387,9	1599,00	1599,0
39	A-922-0	Popisný štítok	ks	5	13,10	65,5	21,90	109,5
40	B-1221-1	Prípojnice - prepoj lišta	ks	5	264,10	1320,5	828,20	4141,0
41	E-2010-1	Istič LST 40B/3	ks	5	221,30	1106,5	1475,00	7375,0
42	E-3500-1	Istič BA 511.37/400A	ks	1	656,90	656,9	10852,00	10852,0
43	P-4040-0	Vývodka P16	ks	1	42,90	42,9	35,50	35,5
44	P-4040-0	Vývodka P19	ks	5	42,90	214,5	47,40	237,0
45	P-4040-0	Vývodka P65	ks	1	42,90	42,9	114,50	114,5
46		Spolu				4509,5		26496,8
47		RS1 Spolu					31006,3	
48		Mimostaveništná doprava 3,6%	%	0,036	31006,3	1116,2		
49		Presun 1%	%	0,01	31006,3		310,1	
50		Celkom				**32122,5**	**310,1**	



PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová