ZÁKAZKA 33

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 22/2004/SIB
na akciu : „Kuchyňa – rekonštrukcia budovy č. 19“, ev.zn. 55 87 627

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SIBAMAC, a.s.**
Sídlo	:	Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 351/B
Zastúpený	:	Ing. Otakár Závodský, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Kubík, prokurista spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Bača, výkonný riaditeľ, prokurista spoo.
- vo veciach technických	:	Ing. Miloš Vicena, vedúci výroby
IČO	:	31 32 12 75
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Na základe zmien objemového a konštrukčného charakteru vznikli počas realizácie diela naviac práce, ktoré bude nutné vykonať nad dohodnutý rozsah prác, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 22/2004/SIB zo dňa 13.9.2004 (ďalej len : „zmluva“), ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
- dokončenie diela: do 30.03.2005. Do tohto termínu musí zhotoviteľ písomne oznámiť objednávateľovi, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu.

2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17. 2. 2005

V Bratislave, dňa

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Otakár ZÁVODSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír KUBÍK
prokurista spoločnosti

SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3
IČO: 31 32 12 75, IČ DPH SK2020436088

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: 