Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3001Z/04T

uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka na stavebnú akciu
„Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. LI“
ev. zn. 55 87 636

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	**Súdna 13, 911 01 Trenčín**
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo : 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef DZURILLA
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef DZURILLA
IČO	:	314 140 79
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 3001Z/04T zo dňa 12.1.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMI/K-78/5-4/2004-OdIOŽP dňa 19.2.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:
   2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (na základe aktuálnych požiadaviek pracovníkov NATO a BÚ MO SR), sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	28 481 366,00 Sk
DPH 19%	5 411 459,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**33 892 825,50 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena diela bez DPH	1 480 631,00 Sk
DPH 19%	281 320,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 761 951,00 Sk**

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH	29 961 997,00 Sk
DPH 19%	5 692 779,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**35 654 776,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou jednotkových cien v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 6.3 vkladá nový bod 6.3.1, ktorý znie:
6.3.1 Zhotoviteľ na zabudované technologické zariadenia bude vykonávať bezplatný záručný servis v zmysle pokynov výrobcov týchto zariadení a pravidelné kontroly jeden krát za štvrťrok v zmysle STN 334590-8 a Vyhlášky č. 726/2002 Z.z. k zákonu č.314/2001 Z.z.

4) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 2

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trenčíne, dňa 24.2.2004

Zhotoviteľ
Igor VLK

ANTEC B+M spol. s r.o.
IČO: 31414079, DIČ: 2141407945
Súdna 13
911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

ANTES B+M spol. s.r.o.

Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba : Kutuzovove kasárne Bratislava-rek.špec.prac.b.č.LI-ev.zn.55 87 636 -dod.1	KP :	45.31
Miesto stavby:	Bratislava		
Odberateľ:	MO SR	IČO:	800562
Adresa:	Kutuzovova 8	DRČ:	
	83247 Bratislava		

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
		stavebná časť	technolog. časť	celkom		
A	Projektové a prieskumné práce	0	0	0	0	0
B	Prevádzkové súbory	0	0	0	0	0
	z toho: dodávky	0		0		0
	montáž a dopl. náklady	0		0		0
C	Stavebné objekty	1 438 709	0	1 438 709	0	1 438 709
	z toho: základné náklady	1 438 709		1 438 709		1 438 709
	HZS a dopl. náklady	0		0		0
D	Stroje, zariadenie, inventár	0	0	0	0	0
E	Umelecké diela	0	0	0	0	0
F	Vedľajšie náklady	1 109		1 109		1 109
G	Ostatné náklady	40 813		40 813		40 813
H	Rezerva	0	0	0	0	0
I	Ostatné investície	0	0	0	0	0
J	Nehmotný investičný majetok	0	0	0	0	0
K	Prevádzkové náklady	0	0	0	0	0
L	Kompletačná činnosť	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	1 480 631	0	1 480 631	0	1 480 631
	DPH	z čiastky				0,00
		19,0%	z čiastky	1 480 631		281 320
	Cena celkom s DPH					**1 761 951 Sk**

icoval: Pecháčková,Schválil:Ing.Dzurilla	**Projektant:**	**Odberateľ:**
	ANTES B+M s.r.o. Trenčín	MO SR
	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
	31414079 31414079/645	800562
esa: Súdna 13	**Adresa:** Súdna 13	**Adresa:** Kutuzovova 8
91101 Trenčín	91101 Trenčín	83247 Bratislava
atka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 