# Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 00103/2005

**na akciu : „Sereď – rekonštrukcia budovy č. XXXI-ubytovňa“, ev.zn. 55 87 613**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **Bau3Mex, a.s.** |
| Sídlo | : | Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
| Právna forma | : | akciová spoločnosť |
| Označenie registra | : | Obchodný register OS Bratislava I |
| Číslo zápisu | : | Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Miroslav GAŠPAREK |
| - vo veciach technických | : | p. Marián SLEZÁK |
| IČO | : | 35 761 903 |
| IČ DPH | : | SK2021467547 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.6 k zmluve o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005, dodatku č.1 zo dňa 08.08.2005, dodatku č.2 zo dňa 21.12.2005, dodatku č.3 zo dňa 30.12.2005, dodatku č.4 zo dňa 13.02.2005, dodatku č. 5 zo dňa 29.06.2006 (ďalej len: “zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (presne špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-12/2-613/27/2006 zo dňa 10. mája 2006), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-56/2006/OdVaOŽP zo dňa 28.06.2006.

Dodatkom č. 6, ktorým dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané naviac práce, sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

***Cena diela dohodnutá v zmluve a dodatku č. 2:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 58 854 145,29 Sk |
| DPH 19% | 11 182 287,68 Sk |
| Cena vrátane DPH | 70 036 432,97 Sk |

***Cena za naviac práce:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 3 617 405,54 Sk |
| DPH 19% | 687 307,10 Sk |
| Cena vrátane DP | 4 304 712,64 Sk |

***Nová cena diela:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 62 471 550,83 Sk |
| DPH 19% | 11 869 594,78 Sk |
| Cena vrátane DPH | 74 341 145,61 Sk |

*Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.*

2) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29.6.2006

V Bratislave, dňa 29.06.2006

Objednávateľ
**pplk. Ing. Richard TOMÍK**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Zhotoviteľ
**Ing. Milan KOPERNICKÝ**
**predseda predstavenstva**

**Bau3Mex a.s.**
**Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36**
**IČO: 35 761 903**
**DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547**
**registr.: OR OS BA I, odd.: Sa. vl.č.: 2045/B**

# Krycí list rozpočtu

*BauMex a. s.*

| | |
|---|---|
| Stavba :Sersd rekonštrukcia budovy č. XXXI - ubytovna dodatok č.6 | JKSO : |
| Objekt :SO 01 Vlastný objekt | Rozpočet : |
| Časť :Dodatok č.6 | Spracoval : Ing.D.Pavlusíková |
| Miesto : Bratislava Zmluva č. | Dňa : 07.04.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 4 304 713 Sk | za M3 OP | | 1 M | 4 304 713 Sk | za M |
| | 1 M2 ZP | 4 304 713 Sk | za M2 ZP | | | | |
| | 1 M2 UP | 4 304 713 Sk | za M2 UP | | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 2 595 908,22 | | 2 595 908,22 |
| 2 | PSV : | 763 078,62 | 125 552,90 | 888 631,52 |
| 3 | MCE : | 132 865,80 | | 132 865,80 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 3 491 852,64 | 125 552,90 | 3 617 405,54 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 3 617 405,54 |
| 22 | DPH 19 % z : | 3 617 405,54 | 687 307,10 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 4 304 712,64 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* 29. 6. 2006

*Pečiatka :*

Bau3Mex a.s.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-10-

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 