6/9

(95)

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. V - 05/2004 na stavebnú akciu
„Martin Podháj – rekonštrukcia b.č. 34 dielňa opráv“
ev.č.: 18 534

Objednávateľ :	**Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca:	Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**IRES R + M s.r.o.**
	Žižkova 19
	040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
IČO:	36 197 882
	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vložka č.: 11570/V zo dňa 2.5.2000.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Po začatí prác na búraní priečok medzi trenažérovými učebňami a šatňami a medzi miestnosťou č. 107 – kancelária a miestnosťou č. 105 – učebňa bolo zistené, že uchytenie stropníc nad týmito miestnosťami nie je vykonané. Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. V – 05/2004 na stavebnú akciu „Martin Podháj – rekonštrukcia b.č. 34 dielňa opráv“, ev.č.: 18 534 sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode 2.1. sa dopĺňa veta v znení:
   „ V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce, ktoré sú špecifikované v rozpočte“.

2. V článku III.Čas plnenia sa bod 3.1.2. mení v tomto znení:
   „ Dokončenie a odovzdanie diela v termíne /lehota výstavby/: **23 týždňov od začatia realizácie diela**“.

3. V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.2. v tomto znení:

   4.2. „Cena za dielo podľa čl. II. je:

Základ ceny pre DPH 19%:	**7.488.750,94 Sk**
DPH 19%:	**1.422.862,68 Sk**
Cena za dielo celkom:	**8.911.613,62 Sk**

v tom:

Objekt SO 01 Budova č. 34	
Základ ceny pre DPH 19%:	**5.563.077,91 Sk**
Naviac práce:	**1.048.591,07 Sk**
DPH 19%:	**1.256.217,10 Sk**
Cena objektu SO 01 spolu:	**7.867.886,08 Sk**
Objekt SO 02 Spevnené plochy	
Základ ceny pre DPH 19%:	597.754,42 Sk
DPH 19%:	113.573,34 Sk
Cena objektu SO 02 spolu:	711.327,76 Sk
Objekt SO 03 Oplotenie	
Základ ceny pre DPH 19%:	279.327,54 Sk
DPH 19%:	53.072,23 Sk
Cena objektu SO 03 spolu:	332.399,77 Sk".

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6- tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: - 6 SEP. 2004 V Košiciach dňa 6.9.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Ires R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 DIČ: SK2021788967

.....
Marián Lengeň

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**