ÚSANM

Číslo dodatku pridelené
z centrálnej evidencie
zmlúv: Ka VSÚ-1-630/2007

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 06/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – budova č. XVIII – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti", ev. zn. 55 87 721

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 06/2006 zo dňa 6.7.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26.3.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 27.4.2007 (ďalej len: „zmluva") o naviac práce, na základe požiadavky užívateľa č.p. BÚ-60-2/2007-OFOBaPB zo dňa 11.4.2007 (naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. ÚSANM-108-53/2007/OdVaOŽP zo dňa 26.07.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.2 vkladá nový bod 2.1.3, ktorý znie:

2.1.3 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce: rozšírenie objektovej skladby stavebnej akcie o vybudovanie parkovacích miest pre cca 30 parkovacích miest podľa dopracovanej projektovej dokumentácie, vrátane vybudovania kanalizácie s odlučovačom ropných látok a dopravného značenia. Predmetom tohto dodatku je aj odpočet za nezrealizované práce - úžitkový vodovod, ktorý mal byť pôvodne vybudovaný v priestore parkoviska.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa z dôvodu vzniknutých naviac prác upravuje termín zrealizovania naviac prác a bod 3.1 ac) sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

ac) Zrealizovať naviac práce v termíne:

- začiatok realizácie naviac prác: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vodnej stavby (OÚŽP Bratislava) podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia komunikácií (špeciálny stavebný úrad pre cesty a komunikácie Bratislava – Nové Mesto) podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, **do dvoch dní od písomného odovzdania staveniska,**
- dokončenie realizácie naviac prác: **do 2 mesiacov,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	91 261 731,54 Sk
DPH 19%	17 339 728,90 Sk
Cena vrátane DPH	**108 601 460,44 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	2 345 704,53 Sk
DPH 19%	445 683,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2 791 388,43 Sk**
Cena za nezrealizované práce podľa PD – odpočet:	
Cena bez DPH	- 55 157,10 Sk
DPH 19%	- 10 479,80 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**- 65 636,90 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom, ktorého súčasťou je aj položkový odpočet nezrealizovaných stavebných prác.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	93 552 278,97 Sk
DPH 19%	17 774 933,00 Sk
Cena vrátane DPH	**111 327 211,97 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 7.8.2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa - 7 AUG. 2007

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

DODATOK č.3

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	IČO : 35814730	DRČ:

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa neh.majetku a výstavb** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**	IČO :	DRČ:

Zákazka :	názov zákazky	**Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia objektu a zabezpeč.objektovej bezpečnosti Bratislava, Kutuzovove kasárne - Budova č.XVIII

P.	OBJEKT	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO 09 Parkovisko	1 490 520,04	283 198,80	1 773 718,84
2.	SO 10 Kanalizácia pre parkovisko + ORL	855 184,49	162 485,10	1 017 669,59
	SPOLU	2 345 704,53	445 683,90	2 791 388,43

Dátum : V Bratislave

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020260799 (4)

(14 listov)

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová