Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 00084
na akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia b. č. 30“, ev. zn. 55 87 643

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 00084 zo dňa 18.6.2004 a dodatok č. 1 zo dňa 18.8.2004 (ďalej len : „zmluva“) nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **Vojenské stavby Bratislava, š.p.**
Sídlo	: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	: štátny podnik
Označenie registra	: Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	: Pš vložka číslo 173/B
V zastúpení osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š.p.
- vo veciach technických	: p. Marián Slezák
	: 00089427
IČO	: SK2020332127
DRČ	: 2020332127
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

2) Pri realizácii stavebných prác vznikli zhotoviteľovi naviac práce, ktoré neobsahovala projektová dokumentácia. Tieto naviac práce súvisia s pôvodným predmetom zmluvy a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutý v zmluve. Naviac práce sú odsúhlasené spisom SEMaI/K-30- 3-521/2004 zo dňa 11. októbra 2004. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli takto :

2.1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o naviac práce v rozsahu :
- podľa dopracovanej projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je výkaz výmer.

2.2) V **Čl. IV. Cena** sa v bode 4.2 mení cena nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :	
Cena za dielo bez DPH :	8.932.167,00 Sk
DPH 19 %	1.697.112,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**10.629.279,00 Sk**
Cena za naviac práce :	
Cena za naviac práce bez DPH :	4.235.795,68 Sk
DPH 19 %	804.801,20 Sk
Cena za naviac práce celkom vrátane DPH	**5.040.596,88 Sk**
Nová cena za predmet zmluvy :	
Cena za dielo bez DPH :	13.167.962,68 Sk
DPH 19 %	2.501.913,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15.669.875,88 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 5.040.596,88 Sk.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkový rozpočet naviac prác.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatok zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 10. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 12.októbra 2004

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava 36
- 6 -

Krycí list rozpočtu

Vojenské stavby Bratislava š.p.

Stavba :Oprava budovy č.30 Topoľčany	JKSO :
Objekt :Naviac práce	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Daniela Pavlusíková
Miesto : Topoľčany Zmluva č.	Dňa : 20.08.2004

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant : VPÚ Letkonzult	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 040 597 Sk	za M3 OP	1 M	5 040 597 Sk	za M
1 M2 ZP	5 040 597 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	5 040 597 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 175 943,43	3 197,40	3 179 140,83
2	PSV :	177 366,85	- 345 155,10	- 167 788,25
3	MCE :	1 224 443,10		1 224 443,10
4	iné :			
5	Súčet :	4 577 753,38	- 341 957,70	4 235 795,68

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava 36
-6-

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 235 795,68
22	DPH 19 % z : 4 235 795,68	804 801,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 040 596,88
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :