12

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. PM 08022005

na akciu :

ev.zn. 55 87 687 "Bratislava, MO SR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I. etapa"

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	**Unitec Holding spol. s r. o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ
- vo veciach technických	:	Ing. Michal HORVÁTH
IČO	:	31 353 371
ID DPH	:	SK 2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu organizačných a dispozičných zmien na MO SR a následných zmien v projektovej dokumentácii vyžiadaných Organizačným odborom MO SR spisom OOd-D-230/2005 zo dňa 27.9.2005 utajeným stupňom „Dôverné" sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, k zmluve o dielo č. PM 08022005 zo dňa 18.8.2005 (ďalej len : „zmluva"), ktorým sa upravuje čas plnenia predemtu zmluvy nasledovne:

1) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa mení v bode 5.1 b), ktorý znie:

b) ukončenie diela (okrem AD) : do 14.10.2005

2) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia,** sa mení v bod 7.6 nasledovne:

7.6 Zhotoviteľ predloží faktúru za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy maximálne do výšky 80% z ceny uvedenej v bodoch 6.2.1 a 6.2.3 tejto zmluvy. Na zbytok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po úspešnom preberacom konaní predmetu tejto zmluvy. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.9.2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 30. septembra 2005

Zhotoviteľ

Ing. Jozef BEŇOVIČ

UNITEC HOLDING spol. s r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: