DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 4800/2003, uzatvorený medzi:

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Ján Koritko Generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry MO SR
IČO	:	308 455 72
		a
Zhotoviteľ	:	**SimKor s.r.o.** L. Svobodu 26 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca	:	Miloš Šimek, konateľ, Ing. Milan Korgo, konateľ
IČO	:	36014354
IČ DPH	:	SK2020066180
Zapísaný		v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro vl. č.: 3980/S

nasledovne:

Čl. I

Z dôvodu vynútených zmien zistených v priebehu realizácie diela, zmeny štandardu po vstupe do NATO sa účastníci dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. Čl. II. Predmet plnenia sa v odstavci 2.1. dopĺňa o novú alineu takto:
   - v rozsahu naviac prác a menej prác oproti projektovej dokumentácii, obsiahnutom v prílohe č. 1 k tejto zmluve

2. Čl. III. Čas plnenia sa mení tak, že z čl. 3.1.2. sa vypúšťa „do 16 týždňov od začatia diela" a nahrádza sa „do 31. 08. 2004".
3. Čl. IV. Cena diela sa v odstavci 4.1. mení tak, že sa vypúšťa predposledná veta.
4. Čl. IV. Cena sa v ods. 4.2. mení tak, že znie:

základ ceny pre DPH 19 %	:	12 670 645,56 Sk
DPH 19 %	:	2 407 422,70 Sk
Cena za dielo spolu s DPH	:	**15 078 068,26 Sk**
v tom:		
Objekt SO 01 Oprava budovy č. 60		
základ ceny pre DPH 19 %	:	10 352 212,96 Sk
DPH 19 %	:	1 966 920,50 Sk
Cena za SO 01 spolu	:	12 319 133,46 Sk
Objekt SO 02 Odovzdávacia stanica tepla a rozvody ÚK		

základ ceny pre DPH 19 %	:	2 318 432,60 Sk
DPH 19 %	:	440 502,20 Sk
Cena za SO 02 spolu	:	2 758 934,80 Sk

5. Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia sa v odstavci 5.2. mení tak, že sa dopĺňa na „o DPH v platnom znení sa dopĺní „a po 1. máji 2004 podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení“
6. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej dodatku č. 1 zostávajú bezo zmeny.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Prílohou tohto dodatku je rozpočet so špecifikáciou a cenou naviac prác, ktorý po podpísaní oboma účastníkmi tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Štiavnici, dňa: 02.6.2004

V Banskej Bystrici, dňa: 10. 6. 2004

Zhotoviteľ:

.....
Miloš Šimek

.....
Ing. Korgo Milan

SIMKOR
s. r. o.
L. Svobodu 26
969 00 Banská Štiavnica

Objednávateľ:

.....
Ing. Ján Koritko

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**