(23.)

KaVSÚ-1-1243/2007 27.11.2007

2 x Trenčín : Janček Dušan

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. KaVSÚ- 1-792/2007 na stavebnú akciu "Sliač – meteorologické zabezpečenie" ev. č. 18 349

Objednávateľ :		**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Poverený zástupca	:	**Mgr. Natália Sedmáková**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Zhotoviteľ :		**AGROSTAV, a.s.**
		Sládkovičova 92,
		974 05 Banská Bystrica
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Dušan Janček**
IČO	:	31 573 584

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviacprác a odpočtov nerealizovaných prác sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo č.KaVSÚ-1-792/2007 na stavebnú akciu „Sliač – meteorologické zabezpečenie", ev.č.: 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku II. Predmet zmluvy sa bod 2.1. dopĺňa takto:
   „V súlade s bodom 4.3.1 ZoD zhotoviteľ vykoná naviacpráce a odpočty nerealizovaných prác na stav.objektoch SO 01 a SO 02, ktoré sú presne definované v rozpočte. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku".

2. Článok IV. Cena diela sa mení v tomto znení :

Stavebný objekt	**Základ ceny bez DPH**	**DPH 19 %**	**Spolu s DPH**
SO 01 Elektroinštalácia	3 422 001,22	650 180,20	4 072 181,42
Naviacpráce -prípočet	761 613,50	144 706,50	906 320,10
Nerealizované práce -odpočet	-349 284,80	-66 364,10	-415 648,90
SO01 Elektroinštalácia –nová cena	**3 834 329,92**	728 522,60	**4 562 852,62**
SO 02 Stavebné úpravy	109 667,86	20 836,90	130 504,76
Nerealizované práce-odpočet	-109 667,86	-20 836,90	-130 504,76
SO02 Stavebné úpravy –nová cena	**0**	0	**0**
CENA DIELA - pôvodná :	**3 531 669,08**	671 017,10	**4 202 686,18**
Zvýšenie ceny diela :	302 660,67	57 505,50	360 166,17
CENA DIELA CELKOM :	**3 834 329,75**	728 522,60	**4.562 852,35**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2007 V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2007

Objednávateľ:
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica 1

.....
Mgr. Natália Sedmáková

Zhotoviteľ:
AGROSTAV
akciová spoločnosť
Banská Bystrica-Kráľová
-1-

.....
Ing. Dušan Jančeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.KaVSÚ-1-792/2007 na stavebnú akciu „Sliač – meteorologické zabezpečenie" ev.č.: 18 349 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 27.11.2007

.....
V- ORS,Ing.Ivan Sochor

.....
R-OdIV a ŽP, Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**