Generálny štáb ozbrojených síl SR
štáb logistiky

Č. p.: ŠbLog-308-14/2003

Výtlačok č.: 4
Počet listov: 1

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1/2003/ERA

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi Slovenská republika Ministerstvo obrany SR GŠ OS SR – Štáb logistiky a ERA SK, s.r.o. Žilina

V súlade s článkom X. horeuvedenej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom znení dodatku zmluvy:

Článok IV. Termín a miesto plnenia zmluvy - mení sa posledná veta v článku nasledovne:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy do **30.9.2003** s možnosťou predčasného plnenia.*

Záverečné ustanovenia

Dodatkom č. 1 sa mení ustanovenie článku IV zmluvy o dielo č. 1/2003/ERA.
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2003/ERA.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2003/ERA.
Cena diela, t.j. 1,499.904,- Sk nebude prekročená.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch. Dva výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden výtlačok zástupca VÚKK.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

V Bratislave dňa 31.7.2003

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
štáb logistiky
Odbor vecných zdrojov a plánovania akvizície

Objednávateľ
plk. gšt. Ing. Ľubomír HÁBERL
náčelník štábu logistiky GŠ OS SR

ERA SK, s.r.o.
OR č. 2802/L
Hálkova 8, 010 01 ŽILINA
Slovak Republic, DIČ:3163437171/694

Zhotoviteľ
Ing. Milan HROMÁDKA
konateľ firmy

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
z. Margita Bolegová.....“.