Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 00116/2006
na akciu : „Nitra, rekonštrukcia ubytovne 3b“, ev.zn. 55 87 691

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPÁREK
- vo veciach technických	:	p. Marián SLEZÁK
IČO	:	35 761 903
IČ DPH	:	SK2021467547
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.4 k zmluve o dielo č. 00116/2006 zo dňa 17.03.2006, jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2006 a dodatku č. 3 zo dňa 29.9.2006 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-1864-10/2006), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-80/2006/OdVaOŽP zo dňa 15.08.2006.

Dodatkom č. 4 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	12 236 913,09 Sk
DPH 19%	2 325 013,71 Sk
Cena vrátane DPH	14 561 926,80 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 073 138,41 Sk
DPH 19%	203 896,30 Sk
Cena vrátane DPH	1 277 034,71 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	13 310 051,50 Sk
DPH 19%	2 528 910,01 Sk
Cena vrátane DPH	15 838 961,51 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.11.2006

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 20.11.2006

Bau3Mex a.s.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-6-

Zhotoviteľ
Ing. Milan KOPERNICKÝ
predseda predstavenstva

Krycí list rozpočtu

BauMex a. s.

Stavba :Nitra - rekonštrokcia ubytovne 3b - naviac práce, dodatok č. 1		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Majo Peter
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 18.07.2006

Odberateľ : MO SR	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Bau3Mex a. s.	IČO : 35761903	DIČ : 2021467547	
83107 Bratislava	Príjazdná 7/A	IČ DPH : SK2021467547	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	1 277 035 Sk	za M3 OP	1 M	1 277 035 Sk	za M
1 M2 ZP	1 277 035 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 277 035 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 026 227,16	2 103,30	1 028 330,46
2	PSV :	55 306,70	-10 498,75	44 807,95
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 081 533,86	-8 395,45	1 073 138,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 073 138,41
22	DPH 19 % z :	1 073 138,41	203 896,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 277 034,71

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 18. 7. 2006

Pečiatka :

Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B

Podpis : -S-

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: