DODATOK č. 2
k zmluve č. 6/2002 uzatvorenej medzi Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR a Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p dňa 24.4.2002

Na základe článku IV. Ceny, oznámení o rozšírení opravy a spoločného rokovania zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o dielo:

Článok IV. Ceny

V náväznosti na oznámenie o rozšírení opravy sa finančný objem diela upravuje nasledovne:

P.č.	Číslo KP	Technika	Rozsah opravy	Množstvo ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH /DPH 23%/	Cena za množstvo s DPH
1.	50.20.21	Podvalník P50	GO	3	766 800	943 164	2 829 492
2.	50.20.21	Podvalník P 50N	GO	1	795 900	978 957	978 957
3.	50.20.21	Podvalník P 50 N	GO	1	818 024	1 006 170	1 006 170
4.	50.20.21	Podvalník P 50 N	GO	1	932 340	1 146 778	1 146 778
5.	50.20.2	T 148 podvozok	GO	3	456 660	561 692	1 685 076
						S P O L U:	**7 646 473**

Celkový finančný objem diela sa zvyšuje o 195 034,- Sk na čiastku vo výške 7 646 473,- Sk s DPH podľa KP.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Dodatkom č. 2 sa menia len ustanovenia článku IV. zmluvy. Ostatné znenie ZoD č. 6/2002 zostávajú nezmenené. Prílohou dodatku č.2 sú oznámenie o rozšírení opravy zákazky č. A 301/02 a zákazky č. A 302/02. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy ZoD č. 6/2002.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden Vojenský úrad kvality SEMI MOSR Trenčín, Rázusova 7.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Vo Zvolene, dňa 6. septembra 2002

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
štátny podnik
081 67 PREŠOV

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 9 *

Zhotoviteľ
plk. Ing. Marián SVITEK
riaditeľ podniku

Príloha č. 1

VOP 028 š.p. PREŠOV	**OZNÁMENIE O ROZŠÍRENÍ OPRAVY** z dôvodu opotrebenia súčiastok (dielov) nad rozsah dohodnutej opravy	
Druh techniky : P 50 N	**Útvar:** 4405 Nitra	**Číslo zákazky :** A 302/02

V priebehu opravy vozidla, pri vykonávaní defektácie ovládania hydrauliky medzioperačná kontrola zistila nadmerné poškodenie priamočiarych hydromotorov podvalníka. Tieto sú neopraviteľné.

Cena materiálu: Hydromotor priamočiary 22 740 Sk

Spolu za 6 ks **136 440 Sk bez DPH**

Objednávacie číslo materiálu	Názov dielu	P. ks	chýba	šrot	pozn.
08962 310 100 4	Hydromotor priamočiary	6		6	

Kontroloval (ORKK) : Martaus Dátum : 2.7.2002	Podpis :
Prevzal (V-OODB) : Dátum : 2.7.2002	Podpis :
ZVS : Dátum : 2.7.2002	Podpis : Zástupca vojenskej správy MO SR VSS KOŠICE

Vojenský opravovateľský podnik 028 Prešov
oddelenie
081 67 PREŠOV

Vojenský opravovateľský podnik 028 Prešov
oddelenie
081 67 PREŠOV

PRÍLOHA č. 2

VOP 028 š.p. PREŠOV	**OZNÁMENIE O ROZŠÍRENÍ OPRAVY** z dôvodu opotrebenia súčiastok (dielov) nad rozsah dohodnutej opravy	
Druh techniky : P 50 N	**Útvar:** 4405 Nitra	**Číslo zákazky :** A 301/02

V priebehu opravy vozidla, pri vykonávaní defektácie ovládania hydrauliky medzioperačná kontrola zistila nadmerné poškodenie čerpadla ovládania hydrauliky podvalníka. Čerpadlo je poškodené a neopraviteľné.

Cena materiálu:	čerpadlo	16 854 Sk
	kotúč	1 820 Sk
	kryt	2 610 Sk
	hrdlo	840 Sk
spolu:		22 124 Sk bez DPH

Objednávacie číslo materiálu	Názov dielu	P. ks	chýba	šrot	pozn.
08962 531 280 0	Čerpadlo C 027 XT	1		1	
08962 531 040 0	Kotúč	1		1	
08962 531 020 8	Kryt	1		1	
08962 531 170 6	Hrdlo	2		2	

Kontroloval (ORKK) : Martaus Dátum : 2.7.2002	Podpis :
Prevzal (V-OODB) : Dátum : 2.7.2002	Podpis :
ZVS : Dátum : 2.7.2002	Podpis :

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
oddelenie
081 67 PREŠOV

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov
odbytu
081 67 PREŠOV

Zástupca vojenskej správy MO SR
VSS KOŠICE

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2011 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis