Dodatok č.1
KaVSÚ -1-700/2007
K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ - 1 - 339 /2007

č. PSB MT 65 -RŠÚ /2007

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	***Slovenská republika***
	Ministerstvo obrany SR
	Úrad správy nehnuteľného majetku
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Zastúpený:	***riaditeľ ÚSANM MO SR***
	pplk. Ing. Vladimír VASKO
Oprávnený rokovať vo veciach technických za ÚSANM MO SR	**riaditeľ Ing. Ján Pánis** Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe oznámenia úradu pre verejné obstarávanie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom realizácie naviac prác prebehlo dňa 31.8.2007 rokovanie zmluvných strán a projektanta stavby pri ktorom boli dojednané postupy plnenia prác a odstránenia vád zistených v priebehu realizácie prác za účelom ukončenia stavby a jej kolaudácie.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 2. etapa 2007",

V nadväznosti na rokovacie konanie sa zmluvné strany dohodli na zmenách nasledovne:

Posádková správa budov * MARTIN *

3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia podľa základnej zmluvy
sa predlžuje s termínu 31. augusta 2007 na **19. októbra 2007**

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela bude navýšená dodatkom č. 2 k základnej zmluve v súlade s fyzicky zisteným stavom po prevode finančných prostriedkov na účelovú rozpočtovú položku objednávateľa v rozsahu ponukového rozpočtu naviac prác odsúhlaseného objednávateľom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6.2. Dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží styri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa: 31. augusta 2007

.....
objednávateľ
pplk. Ing. Vladimír Vasko

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

V Bratislave dňa: 31. augusta 2007

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia
spol. s r.o
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
Proces verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi a vlastnou smernicou PSB MT 3/1-4-1-2007
Pripravovaná operácia je finančne krytá.

Dátum : 31.8.2007

OR : Ing. Jaromír Smitka

SORFS : Valéria Bedrunková

Posádková správa Martin

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

