Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20/2003
na akciu : „Kuchyňa - rekonštrukcia b. č. 018“, ev. zn. : 55 87 645

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **YUKO spol. s r.o.**
Sídlo	: Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: obchodný register
Číslo zápisu	: 3189/T
V zastúpení	: Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Július KOVAC
- vo veciach technických	: Ladislav KOVÁČ
IČO	: 31439926
DRČ	: 31439926/615
Bankové spojenie	: anta
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 20 / 2003 (ďalej len : „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v náväznosti na zápis vykonaný v stavebnom denníku v súlade s bodom 7.10 zmluvy dňa 27.1.2004, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

1. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok – trvalých nízkych teplôt (pod - 5° C) nebolo možné pokračovať na oprave strechy, zateplení budovy a na mokrých procesoch (ďalej len : „práce“) na predmetnej akcii, nakoľko by došlo k porušeniu technologickej disciplíny.

Čl. III. Lehota realizácie bod 3.1.1 písm. b) sa nemení z dôvodu, že dňom 27.1.2004 boli práce prerušené.
Lehota realizácie začne plynúť na prácach dňom vyzvania zhotoviteľa, objednávateľom (pri vhodných klimatických podmienkach).

2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, 17.2.2004

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Galante, 5.2.2004

Zhotoviteľ

Július KOVÁČ

YUKO s.r.o.
stavebná firma
HAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 