Ministerstvo obrany SR
Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 1

Č.:

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 28/15/2002

uzatvorenej medzi Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl Armády SR a VOP 027 Trenčín, š.p.

Zmluvné strany sa na základe posúdenia predložených zápisov o technickom stave 2 ks vozidiel PV3S VPZ 353-21-02 a VPZ 332-76-47 a súhlasu s navýšením nákladov na opravu techniky spis Č.p.:Šlog-205-91/2002-00ZND zo dňa 8.7.2002 dohodli nasledovne:

Článok IV. Ceny

Cena predmetu diela podľa Čl.IV., por.č. 1 sa zvyšuje o práce nad rámec stanovenej GO u techniky PV3S VPZ 353-21-02 a VPZ 332-76-47 v rozsahu vykonávaných prác podľa zápisov o technickom stave zo 26.06.2002.

Výška úhrady rozšírenej opravy sa stanoví podľa skutočných nákladov na opravu a materiálových výdajok , kde hodinová zúčtovacia sadzba je 430,-Sk bez DPH a 529,-Sk s 23% sadzbou DPH.

Cena predmetu diela sa zvyšuje o **62 378,-Sk** vrátane DPH a celkový finančný objem diela je **33 046 007,- Sk**.

Dodatkom č. 1 sa mení ustanovenie Článku IV. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 28/15/2002 zostáva nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 28/15/2002.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ, jeden Vojenský úrad kvality Trenčín.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

Vo Zvolene, dňa 23.7.2002

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
9

Objednávateľ
generálmajor Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik, Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN

Zhotoviteľ
plk. Ing. Ivan P E T E R
riaditeľ podniku

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.8.2017 kpt. Ing. Ivan LAŠŠÁK .....

dátum podpis