DODATOK č.3

k zmluve o dielo č. 12/2004

na stavbu „Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN “, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Eduard Šimko Ing. Dagmar Hlavová
IČO		35 814 730
DRČ	:	35 814 730/601
IČO DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.4 Zmluvy o dielo č. 12/2004 uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava, Kutuzovove kasárne – INTSITCEN “, ev. zn.55 87 660 dodatok č.3 Zmluvy o dielo č. 12/2004, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy o naviac práce a Čl. IV. – Cena , takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.6, ktorý znie:

2.6 Predmet zmluvy sa rozširuje o viac práce na objektoch
SO 02 – Preložka slaboprúdových rozvodov
SO 02 - Perimetria
SO 03 – Preložka teplovodu,
Rozsah týchto prác tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.10, ktorý znie:

4.10 Cena za viac práce v rozsahu ods.2.6 článku II je:

Cena bez DPH:	2 358 600,30 Sk
DPH 19%:	448 134,00 Sk
Cena s DPH:	2 806 734,30 Sk

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Rozpočet zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 12/2004.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v dodatku č.2 ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	218 249 870,94 Sk
DPH 19%	41 467 475,50 Sk
Cena diela vrátane DPH:	259 717 346,44 Sk

Nová cena diela po zapracovaní viac prác v rozsahu podľa ods. 4.10 Dodatku č.3 k ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	220 608 471,24 Sk
DPH 19%	41 915 609,50 Sk
Nová cena diela vrátane DPH:	262 524 080,74 Sk

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.10 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 12/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

14.11 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 12/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14.12 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

14.13 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 12/2004 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 11. 4. 2005

Objednávateľ

Ing.Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing.Stanislav PETROVSKÝ
k o n a t e ľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 831 03 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava-INTSITCEN -Rekonštrukcia a prístavba admin.budovy	JKSO :
Objekt : SO 02:Preložka slaboprúdových rozvodov-naviacpráce	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 02.03.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	1 993 297 Sk	za M3 OP	1 M	1 993 297 Sk za M
	1 M2 ZP	1 993 297 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	1 993 297 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	883 735,48	791 303,88	1 675 039,36
4	iné :			
5	Súčet :	883 735,48	791 303,88	1 675 039,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 675 039,36
22	DPH 19 % z : 1 675 039,36	318 257,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 993 296,86
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : VOTRUBOVÁ

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Bratislava-INTSITCEN Rekonštrukcia a prístavba admin.budovy		JKSO :
Objekt : SO 02 Preložka slaboprúdových rozvodov - naviacpráce		Rozpočet :
Časť : perimetrický kábel		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 14.02.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	406 623 Sk	za M3 OP		1 M	406 623 Sk	za M
	1 M2 ZP	406 623 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	406 623 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 620,00	2 430,00	4 050,00
2	PSV :			
3	MCE :	61 800,00	275 850,00	337 650,00
4	iné :			
5	Súčet :	63 420,00	278 280,00	341 700,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	341 700,00
22	DPH 19 % z : 341 700,00	64 923,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	406 623,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Bratislava-INTSITCEN Rekonštrukcia a prístavba admin.budovy		JKSO :
Objekt :SO 03-Preložka teplovodu -naviacpráce		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 10.03.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	406 815 Sk	za M3 OP	1 M	406 815 Sk	za M
1 M2 ZP	406 815 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	406 815 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	341 860,91		341 860,91
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	341 860,91		341 860,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	341 860,91
22	DPH 19 % z : 341 860,91	64 953,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	406 814,51

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: