(14)

DODATOK č. 3

ku Zmluve o dielo č. LOT/016/01/OD

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/016/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

dopĺňa sa v bode 2.1 podbod

2.1.4 Nad rámec II.generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ montáž sekundárneho odpovedača APX-100, dodaného zo skladových zásob Armády SR.

mení sa rozsah prác IV. etapy II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 4009, ktorý je uvedený v bode **2.1** nasledovne :

IV. etapa

- ukončenie generálnej opravy agregátov a celkov nosného systému
- ukončenie preskúšania a opravy agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej kabíny
- demontáž blokov a čiastočná demontáž inštalácie zariadenia SRO-2
- zástavba sekundárneho odpovedača APX-100
- spätná montáž vrtuľníka
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy, dodatku č.1, dodatku č.2 a tohto dodatku v nasledovných termínoch :

I.etapa - do 15.augusta 2001

II.etapa - do 15.októbra 2001

III.etapa - do 14. decembra 2001

IV.etapa - do 15. decembra 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

3. Mení sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

70,207.610,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými v rámci alebo nad rámec zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 zmluvy.

4. Mení sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom s DPH :	4,950.000,- Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	18,590.000,- Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	23,314.720,- Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	23,352.890,- Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**70,207.610,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 70,207.610,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 46,854.720,- Sk a v roku 2002 zrealizuje časť v čiastke 23,352.890,- Sk.

5. Upravuje sa príloha č.1 zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.3 zmluvy a nahrádza sa novým listom č.3, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku,

- dopĺňa sa list č.5, ktorý je neoddeliteľonu súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzudšných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

Vo Zvolene, - 2. VIII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
dodatok č. 3
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009 **KP: 29.60.92**
- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1
- práce nad rámec II.GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.2
- práce nad rámec II.GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.3
- práce nad rámec II.GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.4

1..	Priamy materiál	25 944 400,- Sk
2.	Kooperácia	19 982 700,- Sk
3.	Cena výkonu	17 398 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	63 825 100,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	70 207 610,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 11.07. 2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
dodatok č. 3
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
- práca nad rámec II.GO (naviac oproti TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.4 v znení zmluvy a tohto dodatku

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	161 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	238 000,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena	399 600,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	439 560,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 11.07. 2002

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*