D O D A T O K č. 1

k zmluve o dielo č. 1 6161

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry v rezorte Ministerstva obrany SR ako aj upresnenia rozsahu predmetu zmluvy a termínu plnenia II. etapy predmetu zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 1 6161 zo dňa 9.10.2001 takto:

1) V rezorte Ministerstva obrany SR sa uskutočnila zmena organizačnej štruktúry. Rozkazom ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, dňom 29.3.2002 bol Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR zrušený a dňom 30.3.2002 preberá všetky právne-zmluvné záväzky nová organizačná zložka - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

   Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa tak, že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. - Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42,821 08 Bratislava
IČO		: 308 455 72
Bankové spojenie		: NBS Bratislava
Číslo účtu		: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných		: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických		: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2.	**Zhotoviteľ**	: **VPÚ DECO Bratislava, a.s.** **Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3**
Právna forma		: akciová spoločnosť
Označenie registra		: Sa
Číslo zápisu		: vložka č. 889/B
V zastúpení – osoba oprávnená		
na rokovanie		: Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva, a.s.
- vo veciach zmluvných		: Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s.
- vo veciach technických		: Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ, a.s. Ing. arch. Jaroslav HANUSEK, obchod. riaditeľ, a.s.
IČO		:
DRČ		:
Bankové spojenie		:
Číslo účtu		:
Tel. č., fax		:

2) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola objednávateľom posúdená v zmysle § 9, ods.6, zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Na základe uvedeného posúdenia je potrebné do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby zapracovať nasledovné skutočnosti:
a) Na základe požiadavky VÚHE preriešiť celé sociálne zariadenie ošetrovne (umyváreň, sprchy a WC)
b) Pre ubytovňu riešiť samostatne prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) vybudovaním prípojky plynu a inštalovaním plynových ohrievačov na TÚV s vybudovaním komína.
c) Ďalšie naviac práce vyplynuli z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a to: vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3) **V Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňajú body 2.8. až 2.12., ktoré znejú:

II. etapa:

2.8. Geodetické zameranie trasy pre prípojku plynu v rozsahu podkladov pre projekt stavby.

2.9. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne.

2.10. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne.

2.11. Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA.

2.12. Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4) **V Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** sa dopĺňa nový bod 3.12., ktorý znie:

3.12. Objednávateľ podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje hlavného inžiniera projektovej dokumentácie zhotoviteľa na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP.

5) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola objednávateľom posúdená v zmysle § 9, ods.6, zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie je zo strany objednávateľa po dohodnutých úpravách prijateľná, preto sa zhotoviteľa zaväzuje, že bude pokračovať v zabezpečení ii. etapy predmetu zmluvy. Na základe tejto skutočnosti sa **Čl. V. Čas plnenia,** bod 5.1 dopĺňa nasledovne:

Čas plnenia II. etapy predmetu zmluvy dohodnutý v ZoD č. 1 6161 zo dňa 9.10.2001 začne plynúť dňom podpísania tohto dodatku č. 1.

6) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena, platobné podmienky a fakturácia** mení a dopĺňa bod 6.2., ktorý znie:

6.2. Zmluvné strany Dodatkom č. 1 k ZoD dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za naviac práce dohodnutá v rámci II. etapy diela:

▪ *cena za geodetické zameranie (Z) bez DPH*	*14.800.-Sk*
▪ DPH 10%	1.480.-Sk
▪ cena spolu s DPH	16.280.-Sk
▪ *cena za projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce) bez DPH*	*43.000.-Sk*
▪ DPH 10%	4.300.-Sk
▪ cena spolu s DPH	47.300.-Sk
▪ *cena za inžiniersku činnosť (IČ) bez DPH*	*7.400.-Sk*
▪ DPH 10%	740.-Sk
▪ cena spolu s DPH	8.140.-Sk
▪ *cena za autorský dozor (AD) bez DPH*	*11.100.-Sk*
▪ DPH 10%	1.110.-Sk
▪ cena spolu s DPH	12.210.-Sk
▪ *cena za plán bezpečnosti a ochrany zdravia (PBOZ) bez DPH*	*9.250.-Sk*
▪ DPH 10%	925.-Sk
▪ cena spolu s DPH	10.175.-Sk
▪ *cena za naviac práce spolu bez DPH*	*85.550.-Sk*
▪ DPH 10% spolu	8.555.-Sk
▪ cena spolu vrátane DPH	94.105.-Sk

Výpočet ceny diela za naviac práce je neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 1 k ZoD.

<u>Celková nová cena diela za I. a II. etapu spolu:</u>

▪ *cena bez DPH*	*942.350.-Sk*
▪ DPH 10%	94.235.-Sk
▪ **Celková cena za dielo spolu vrátane DPH**	**1,036.585.-Sk**

7) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1 6161. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

8) Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú 4 určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

9) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

****

V Bratislave, dňa 30. DEC 2002
objednávateľ:

plk. Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa
zhotoviteľ:

Ing. Igor Tóth

Ing. Jozef Matejovič

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č.1 k dod. č. 1 k ZoD č. 1 6161

Špecifikácia ceny

na akciu : „NITRA,KRŠKANY - Opravy ubytovne" ev.zn. 661 117

Základom pre výpočet ceny je počet odpracovaných hodín a kalkulácia nákladov a zisku.

a) Geodetické zameranie pre trasu plynu

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	40hod. x 370.-Sk/hod. =	14.800.-Sk
spolu :		**14.800.-Sk**
+ 10% DPH :		**1.480.-Sk**
celkom :		**16.280.-Sk**

b) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	25hod. x 460.-Sk/hod. =	11.500.-Sk
- náročné práce	50hod. x 370.-Sk/hod. =	18.500.-Sk
- menej náročné práce	50hod. x 260.-Sk/hod. =	13.000.-Sk
		43.000.-Sk
spolu :		**43.000.-Sk**
+ 10% DPH :		**4.300.-Sk**
celkom :		**47.300.-Sk**

c) Inžinierska činnosť

pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	20hod. x 370.-Sk/hod. =	7.400.-Sk
spolu :		**7.400.-Sk**
+ 10% DPH :		**740.-Sk**
celkom :		**8.140.-Sk**

d) Autorský dozor

pre prípojku plynu, prípravu TÚV a hygienické zariadenie ošetrovne

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 370.-Sk/hod. =	11.100.-Sk
spolu :		**11.100.-Sk**
+ 10% DPH :		**1.110.-Sk**
celkom :		**12.210.-Sk**

e) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	25hod. x 370.-Sk/hod. =	9.250.-Sk
spolu :		**9.250.-Sk**
+ 10% DPH :		**925.-Sk**
celkom :		**10.175.-Sk**

cena za naviac práce spolu bez DPH : **85.550.-Sk**
+ 10% DPH : **8.555.-Sk**
cena spolu vrátane DPH : **94.105.-Sk**

****

V Bratislave, dňa 30. MAREC 2002
objednávateľ:

plk. Ing. Rudolf Kovačka

V Bratislave, dňa
zhotoviteľ:

Ing. Igor Tóth

Ing. Jozef Matejovič

®
VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :