K Fakturi

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05-0013/RE/2005
Uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
na stavebnú akciu : „Sliač, IBS letiska – II. etapa.", ev. číslo 18 490"

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných	:	Ing. Rudolf Kovačka,
- technických	:	pplk. Ing. Anton Šimon

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva
		Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	UniBanka, a.s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	811401/1200
Číslo telefónu	:	044/5521 338
Číslo faxu	:	044/5514 427

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05-0013/RE/2005 zo dňa 15.7.2005 a dodatku č.1 zo dňa 21.10.2005 (ďalej len: „zmluva") o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v Spise SAMaV-1039/2006-ODIVaŽP dňa 22.5.2006 (viz príloha ZoD č.2) a odsúhlasené č.p. ÚSANM-188-70/2006/OdVaOŽP dňa 23.5.2006 (viz príloha č.3), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.3. vkladá nový bod 2.4., takto:

Rozsah naviac prác na dotknutých prevádzkových súboroch a stavebných objektoch

"Sliač - IBS objektu LZ Sliač", II.etapa, ev.číslo 18 700

Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Demontáž a montáž ústredne EPS	131 817,4	25 045,3	156 862,7
Demolácia garáže	95 571,6	18 158,6	113 730,2
Terénne úpravy a komunikácie	790 070,4	150 113,4	940 183,8
Odizolovanie muriva a odkvapový chodník	116 373,0	22 110,9	138 483,9
SO-70/1 Rekonštrukcia a oplotenie budovy č.70 - zmena ÚK	199 170,7	37 842,4	237 013,1
SO-70/1 Rekonštrukcia a oplotenie budovy č.70	279 712,4	53 145,3	332 857,7
PC13 Ostrá hotovosť	69 937,7	13 288,2	83 225,9
SO07 Prekládka parovod. Potrubia	15 147,2	2 878,0	18 025,2
Kotolňa Elektroinštalácia - ZMENA č.1	18 823,3	3 576,4	22 399,7
Celkom	1 716 623,7	326 158,5	2 042 782,2

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	**68 795 428,9 Sk**
DPH 19%	**13 071 131,8 Sk**
Cena vrátane DPH	**81 866 560,7 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	**1 716 623,7 Sk**
DPH 19%	**326 158,5 Sk**
Cena spolu s **DPH**	**2 042 782,2 Sk**

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. (viz príloha č.1)

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	**70 512 052,6 Sk**
DPH 19%	**13 397 290,3 Sk**
Cena vrátane DPH	**83 909 342,9 Sk**

3) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa z dôvodu vykonania naviac prác mení termín ukončenia diela a bod 3.1.1. znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie : **do päť pracovných dní** od uzavretia dodatku č.2 zmluvy
ab) dokončenie diela: **do 30.9.2006,**

4) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 6.12. vkladá nový bod 6.13., ktorý znie:

6.13. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 9.6.2006

V Liptovskom Mikuláši, dňa 8.6.2006

Objednávateľ
Ing. Rudolf Kovačka
Riaditeľ
SAMaV Banská Bystrica

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 2. k zmluve o dielo č. 05-0013/RS/2-5 na akciu „SLAŠ IBS LIPTOVSKÁ ĽUPČIANKA ev.č. 18 499", ev. zn.: 18.499 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 9.6.2016

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**