Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 47/01

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – modernizácia KJB“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho orgánu: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 821 08 Bratislava

IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických : mjr. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia

1.2 Zhotoviteľ : **Marián Murín - OMOSS**
Osadská 679/15
028 01 TRSTENÁ

V zastúpení : Marián Murín – majiteľ

Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Marián Murín

- vo veciach technických : [redacted]lúci
IČO :
DRČ :
Bankové spojenie :
číslo účtu :

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré bolo nutné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD č. 47/01, pričom tieto práce vyplynuli zo záverov kolaudačného konania dňa 23.9.2002 a boli zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 47/01 zo dňa 25.2.2002 nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.1.2 sa vkladá nový bod 2.1.3, ktorý znie:
Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (vytýčenie trasy vodovodu a kanalizácie, oprava vnútorných omietok, izolácia potrubia vzduchotechniky, osadenie a dodávka lexanovej steny, oprava hrán na schodoch) sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ceny za naviac práce bude stanovená v súlade s bodom 4.3 ZoD č. 47/01.

2) Vzhľadom na uvedené v **Čl. IV. Cena**, mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v dodatku č.4 k ZoD č. 47/01:

cena bez DPH	26 475 779,00 Sk
DPH 10% (8 723 749,00)	872 374,90 Sk
DPH 23% (17 752 030,00)	4 082 966,90 Sk
Cena za dielo vrátane DPH	**31 431 120,80 Sk**

Cena za naviac práce dohodnuté v dodatku č.5:

cena bez DPH	72 859,80 Sk
DPH 10% (72 859,80)	7 286,00 Sk
Cena vrátane DPH	**80 145,80 Sk**

Celková nová cena diela:

cena bez DPH	26 548 638,80 Sk
DPH 10% (8 796 608,80)	879 660,90 Sk
DPH 23% (17 752 030,00)	4 082 966,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**31 511 266,60 Sk**

Súčasťou dodatku č.5 k ZoD č.47/01 je záväzný rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2).

4) Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.47/01. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.5 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa -2. OKT. 2002

Objednávateľ:
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Trstenej, dňa 20. 9. 2002

Zhotoviteľ:
p. Marián MURÍN

Marián Murín OMOSS
Ul. Osadská 679-15, 028 01 TRSTENÁ
IČO:33756970, DIČ:6703126[illegible]

Krycí list rozpočtu

Stavba :Kutuzovove kasárne- modernizácia KJB	č. 55 87 591	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. 47/01	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	80 146 Sk	za M3 OP	1 M	80 146 Sk	za M
1 M2 ZP	80 146 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	80 146 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 141,50		12 141,50
2	PSV :	18 806,58	41 911,79	60 718,37
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	30 948,08	41 911,79	72 859,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	72 859,87
22	DPH 10 % z : 72 859,87	7 286,00
23	DPH 23 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	80 145,87
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Marián Murín OMOSS
Ul. Osadská 679-15, 028 01 TRSTENÁ
IČO:33756970, DIČ:6703126551/658

Podpis :

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 10. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová