KELCOM INTERNATIONAL
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.
BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 04 0506/RE/2005
na stavebnú akciu : „Viničné – IBS“, ev. zn. 55 87 665

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0506/RE/2005 zo dňa 12.9.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-156-14/2006/OdVaOŽP dňa 28.2.2006 a č.p. ÚSANM-153-24/2006/OdVaOŽP dňa 27.3.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:

2.1.h) Výmena bariérového oplotenia - 92 polí á 3m v celkovej dĺžke 276m na stavebnom objekte SO 42/1 a preložka požiarneho vodovodu v dĺžke cca 50 m na stavebnom objekte SO 63/1, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	47 837 451,00 Sk
DPH 19%	9 089 115,70 Sk
Cena vrátane DPH	**56 926 566,70 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	2 749 318,20 Sk
DPH 19%	522 370,40 Sk
Cena spolu s DPH	3 271 688,60 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	50 586 769,20 Sk
DPH 19%	9 611 486,10 Sk
Cena vrátane DPH	**60 198 255,30 Sk**

3) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa z dôvodu vykonania naviac prác mení termín ukončenia diela a bod 3.1 znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:

aa) začiatok realizácie : **do päť pracovných dní** od uzavretia zmluvy

ab) dokončenie diela: **do 30.6.2006,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

4) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 6.7. vkladá nový bod 6.8., ktorý znie:

6.8. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.4.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.4.2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen
predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 30 225 532 IČ DPH SK2020427959

-17-

SPOLU KRYCIE LISTY ROZPOČTU

Názov stavby	**Viničné - IBS ev.zn. 5587665 Doplnok č.2**	JKSO	
Názov objektu	Rek.bar.oplotenia 270 m+ Preložka vodovodu	EČO	
Názov časti		Miesto	Viničné

Objednávateľ	MOSR	IČO/DIČ	
Projektant	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050086	Chudovská	10.4.2006	117

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	409 339,8	9	Práce nadčas	0,0		14	Zariad. staveniska	0,00%	0,0
2		Montáž	2 317 942,5	10	Bez pevnej podl.	0,0		15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	**PSV**	Dodávky	76,8	11	Kultúrna pamiatka	0,0		16	Územné vplyvy	0,00%	0,0
4		Montáž	8 585,3	12		0,0		17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
5	**"M"**	Dodávky	0,0					18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	8 964,3					19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	2 908,7								
8	**ZRN (r. 1-7)**		2 747 817,3	13	**DN (r. 9-12)**	0,0		20	**VRN (r. 14-19)**		0,0
21	HZS		1 500,9	22	Kompl. činnosť	0,0		23	Ostatné náklady		0,0

D	**Celkové náklady**			
24	Súčet 8, 13, 20-23			2 749 318,2 Sk
25	19%	2 749 318,2	DPH	522 370,4 Sk
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**3 271 688,6 Sk**

E	**Prípočty a odpočty**	
28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: