Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005
na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS letiska“, ev. zn. 55 87 634

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005 zo dňa 19.10.2005 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na nepriaznivé klimatické podmienky pre kvalitné vykonanie prác a dohodnutý rozsah naviac prác. Zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín ukončenia diela a bod 3.1 znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
   aa) začiatok realizácie : **do päť pracovných dní** od uzavretia zmluvy
   ab) dokončenie diela: **do 25. septembra 2006,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet

zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Nepriaznivé klimatické podmienky (nízke denné i nočné vonkajšie teploty a vysoká pokrývka snehu) neumožnili budovanie základov a armovanie výstuže na budove č. 024, práce boli prerušené. Táto skutočnosť je zaznamenaná v stavebnom denníku a tiež v zápisoch z kontrolných dní konaných 19.1.2006, 15.2.2006 a 15.3.2006. Fotokópie sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.4.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.3.2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: