(4) prarx/2x Ing. Gregor

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.042/2004 na stavebnú akciu
„Z. Kostoľany – rekonštrukcia b.č. 7“
ev.č. 18 817

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:		**Ing. Anton Šimon**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		ul. Československej armády č.7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72

a

Zhotoviteľ	:	**IDOS PROJEKT s.r.o.**
		Cesta na štadión 10
		974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Ing. Dušan Gregor - konateľ
IČO	:	360 10 383
IČ DPH	:	SK 2020463016
Zapísaný	:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 3838/S dňa 30.9.1996

sa dohodli na tomto dodatku :

Zmluva o dielo číslo 042/2004 na stavebnú akciu „Z.Kostoľany - rekonštrukcia b.č.7 - ubytovňa a klub“, ev.č.: 18 - 817 sa mení a dopĺňa takto :

Čl.I

1. V článku II. Predmet plnenia sa dopĺňa bod 2.3. v tomto znení:
„2.3. Dodatok k projektu stavby týkajúci sa naviacprác na elektroinštalácii, vykurovaní, EPS a stavebných úprav v miestnosti budúcej kotolne“.

2. V článku V. Cena diela sa mení bod 5.2.7. a dopĺňa sa nový bod 5.2.2.1 v tomto znení:

„5.2.2.1 Cena za naviac práce podľa bodu 2.3. :

základ ceny pre DPH	:	19.820,- Sk
DPH	:	3.762,- Sk
Celkom	:	23.582,- Sk“

„5.2.7. **Cena za dielo spolu**
Pôvodná cena za dielo vrátane DPH: 626 475,50 Sk

Nová cena za dielo:

základ ceny pre DPH	**:**	**546.270,00 Sk**
DPH	**:**	**103.787,50 Sk**
Cena za dielo spolu s DPH	**:**	**650.057,50 Sk**

Čl.II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

3. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia naviacprác s uvedením množstva hodín.

V Banskej Bystrici, dňa : 4.10.2004

Objednávateľ :

Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa: 04.10.2004

Zhotoviteľ :

Ing. Dušan Gregor

IDOS PROJEKT, s.r.o.
Cesta na štadión 10
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**