KaVSÚ – 1 – 1190/2007
zo dňa 19/11/2007

k (20)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 002/2007/V na stavebnú akciu :
„Slovenský Grob, SIGINT – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b. č. 1“, ev. zn. 55 87 714

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	:
	technických	:

1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
	Sídlo	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
	Právna forma	: s.r.o.
	Označenie registra	: Okresný súd Košice I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sro, vložka č. 117/V
	V zastúpení	: Ing. Zoltán Kollár – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	:
	- vo veciach technických	:
	IČO	: 00692069
	IČ DPH	: Sk 2020482871
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

Predmet zmluvy o dielo č. 002/2007/V zo dňa 11.októbra 2007 (ďalej len : „zmluva“) sa rozšíril o naviac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Realizácia naviac prác je nevyhnutná pre zabezpečenie funkčnosti objektu. Naviac práce sú odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spisom č. p. ÚSANM-108-65/2007/OdVaOŽP zo dňa 13. novembra 2007. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

1. **Čl. II. Predmet zmluvy** bod 2.1 sa dopĺňa o naviac práce v rozsahu :
   - podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. **Čl. IV. Cena** bod 4.2 sa mení takto :

   Zmluvne dohodnutá cena :
   Cena bez DPH..... 5 549 018,90 Sk
   DPH 19% ..... 1 054 313,60 Sk
   Cena spolu s DPH ..... 6 603 332,50 Sk

Cena za naviac práce :
Cena bez DPH..... 2 089 637,00 Sk
DPH 19% ..... 397 031,00 Sk
Cena spolu s DPH ..... 2 486 668,00 Sk

Nová zmluvná cena :
Cena za dielo bez DPH ..... 7 638 655,90 Sk
DPH 19 % ..... 1 451 344,60 Sk
Cena celkom vrátane DPH ... 9 090 000,50 Sk

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 2 486 668,- Sk vrátane DPH.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 19 -11- 2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Košiciach,

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ spoločnosti

spol. s r.o.
KOŠICE 6

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Slovenský Grob - práce naviac + odpočet	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 07.11.2007	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	2 486 668 Sk	1 M2 UP	2 486 668 Sk
1 M2 ZP	2 486 668 Sk	1 M	2 486 668 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	346 478,08		346 478,08
2	PSV:	386 146,70	1 192 694,99	1 578 841,69
3	MCE:	13 946,00	47 270,00	61 216,00
4	iné:			
5	Súčet:	746 570,78	1 239 964,99	1 986 535,77

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,40%	67 542,22
12	Prevádzkové vplyvy	0,80%	15 892,29
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		83 434,51

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	19 666,70
20	Súčet riadkov 16 až 19:	19 666,70

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 089 636,98
22	DPH 19% z:	2 089 636,98	397 031,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 486 668,00
F	Odpočet - prípočet		

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová