Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 34/2002

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Kuchyňa – rekonštrukcia stáčišťa PHM“, ev. zn. 55 87 430

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Jaroslav MOKROŠ
IČO	:	10939342
DRČ	:	5405063334/894
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2002 zo dňa 9.9.2002, ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na zápis vykonaný zástupcom štatutárneho orgánu objednávateľa v súlade s bodom 7.14 zmluvy o dielo č. 34/2002 zo dňa 9.9.2002.

1) Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nie je možné kvalitne vykonať práce spojené s mokrými procesmi na SO 01 – Stáčisko PHM – potery, pálené omietky, na SO 02 – Kiosk – dokončenie fasádnych omietok a SO 03 – Komunikácie – betonáž chodníkov. V zamrznutom teréne nie je možné vykonať zemné práce, terénne úpravy a sadové úpravy.

V **Čl. III. Čas plnenia** sa bod 3.1.1 písm. b) nemení, ale dňom 12.12.2002 čas plnenia neplynie.

Čas plnenia začne plynúť dňom vyzvania zhotoviteľa objednávateľom (pri vhodných klimatických podmienkach).

2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je záznam zo stavebného denníka o zastavení prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (príloha č.1).

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 34/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 12. 2002

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Žiline, dňa 12. 12. 2002

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
DRČ:5406063[illegible]
IČO:10839342

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Denné záznamy stavby | List č. 0245163 | Dátum

Stavebný dozor ING. IMRICH ANTALA
týmto odmietavem skladbu železničného
priechodu na hádacom mieste PHM v žil.
a kuchyňa:
— kolajnice typu UIC 60 A
— uloženie ortelami č.1 do betónu;
— podkladnice T5 j
— mreže typu A;
— skrutky T5 j vložky M; kužok dvojity
a izolácie H24.
— podkladnicové podložky pod podkladnicou
do pätice podložky pod kolajnicou.

ING. IMRICH ANTALA
9. 12. 2002

9. 12. 2002

12. 12. 2002

ZÁPIS OBJEDNÁVATEĽA:

Z DÔVODU NEPRIAZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK NIE JE MOŽNÉ KVALITNE VYKONAŤ PRÁCE SPOJENÉ S MOKRÝMI PROCESMI NA SO 01 STÁČISKO PHM - POTERY, PÁLENÉ OMIETKY. SO 02 KIOSK - DOKONČENIE FASÁDNYCH OMIETOK A SO 03 KOMUNIKÁCIE - BETONÁŽ CHODNÍKOV. V ZAMRZNUTOM TERÉNE NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZEMNÉ PRÁCE, TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY NA SO 03 KOMUNIKÁCIE A TERÉNNE ÚPRAVY.
Z UVEDENÉHO DÔVODU POZASTAVUJEM NA AKCII STAVEBNÉ PRÁCE AŽ DO DOBY, KEDY SA ZLEPŠIA KLIMATICKÉ PODMIENKY. TÝM SA POZASTAVUJE PLNENIE PODĽA ZOD Č. 34/2002.
OD 9.12.2002 PRETRVÁVAJÚ NIZKE TEPLOTY S NOČNÝM MRAZOM -5°C A DENNOU TEPLOTOU -2° ~ 0°C.

TDI:

RIADITEĽ SAMAV:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: 