Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 03/07/04/PRO

na akciu "Bratislava, Duklianske kasárne – dobudovanie oplotenia"
ev. zn. 55 87 656

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**PRO. RESTAV, spol. s r. o.**
Sídlo	:	**Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Vložka č. 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef HOVAN, Ján ZAŤKO
IČO	:	357 76 331
IČ DPH	:	SK 2020244589
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia zmluvy o dielo č. 03/07/04/PRO zo dňa 29.7.2004 a dodatku č. 1 zo dňa 16.9.2004 (ďalej len: "zmluva") o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a z požiadavky užívateľa, je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p.: SEMaI/K-30-3-522/2004 zo dňa 7.10.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorý zmluvu mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
   $a_{1)}$ začiatok realizácie : do päť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy.

$a_{2)}$ dokončenie diela: 88 kalendárnych dní (slovom osemdesiatosem kalendárnych dní)od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	4 499.322,10 Sk
DPH 19%	854.871,20 Sk
Cena vrátane DPH	5 354.193,30 Sk
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1 130.953,30 Sk
DPH 19%	214.881,26 Sk
Cena vrátane DPH	1 345.834,60 Sk
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	5 630.275,40 Sk
DPH 19%	1 069.752,46 Sk
Cena vrátane DPH	6 700.027,90 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11 OKT. 2004

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa 11.10.2004

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

Zhotoviteľ
Ing. Jozef HOVAN

Príloha č. 1

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC

Kuchynka **80914,6 s DPH**

Dodávka a montáž kuchynksej linky s drezom
Murovanie - HEBEL - vytváranie kuchynského priestoru
dvojvypínač s privedením elektriky
vyrišenie kanalizačnej prípojky
vyriešenie a prívod studenej vody s prietokovou batériou
vertikálne látkové žalúzie 2 kusy
obklady - 10/10 pri kuchynskej linke a pri umývadle v 2. priestore
oprava omietok
maľby

Priestory na prízemí **226627,6 s DPH**

demontáž obkladov stien
vybúranie priečky
demontáž zníženého podhľadu
demotáž elektriky (zásuvky, svietidlá, vypínače)
vybúranie 2 kusy drevené zárubne
domurovanie otvoru 1 dverný otvor
osadenie oceľ.zárubne a dodávka dverí
sádrokartonová priečka 1-stranná
znížený podhľad THERMATEX 600/600
nová elektroinštalácia (svietidlá, vypínač, zásuvky)
samonivelačný poter
PVC podlahovina
oprava omietok
maľby

Komunikácie **645002,1 s DPH**

odstránenie koreňa stromu - ručný výkop sťažený
sondovanie - odkrývanie nevyznačeného opto kábla ručne
rezenie asfaltu
búranie betonu - pri hlavnom vstupe (prikaz od projektanta)
skladné - zemina, beton, asfalt

CHRÁNIČKA - PVC DN200 medzi budovami **10050,5 s DPH**

odlučovač **10197,9 s DPH**

rezanie betonu
búranie betonu, odvoz a uloženie na skládku, skladné

kanalizácia **102017,9 s DPH**

rezanie betonu
búranie betonu, odvoz a uloženie na skládku, skladné
ručné stavítko

oplotenie **73418,6 s DPH**

rezanie betonu
búranie betonu, odvoz a uloženie na skládku, skladné
2 kusy plotových dielcov - obchádzanie šachty

PRO. REST. spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

elektroinštalácia naviac	
kábel CYKY 5C*10 17bm	**2592,1 s DPH**
okapovy chodník š.60cm s parkovým obrubníkom	**64509,7 s DPH**
strešný zvod 110 PVC zapojené do kanalizácie s výkopom	**10199,7 s DPH**
sokel - sanačná omietka + silikátová omietka	**94546,9 s DPH**
miestnosť č.135	**25757,1 s DPH**
CELKOM NAVIACPRÁCE vrátane DPH 19%	**1345834,6**

PRO. REST AV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: