Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu
„Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
zhotoviteľ :	**STAVOMONTÁŽE ŽILINA, a.s.**
	Bytčická 2
	011 06 Žilina
- Zastúpený:	Ing. Marián Kostolný – predseda predstavenstva
	Štefan Kultan – podpredseda predstavenstva
IČO :	31 643 841
IČ DPH :	SK 2020350530

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

1. Na základe Vnútorného rozpočtového opatrenia č. RO02-21/006-2004/10 zo dňa 26.10.2004 sa upravuje výška finančného limitu na rok 2004 na čiastku **15.000 000,- Sk**
2. Pridelený ročný finančný limit je záväzný a neprekročiteľný.

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 27 OKT. 2004 V Žiline dňa 4.11.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marián Kostolný

.....
Štefan Kultan
Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2 ①
011 06 ŽILINA

PREVZAL DŇA 4.11.2004 PAVEL MURÁŇ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov“, ev. č.: 18 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 27 OKT. 2004

.....
V- ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**