Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 04/2004

na stavebnú akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. 2 a KJB“, ev.zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04/2004 zo dňa 23.7.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-634/2005 - OdIOŽP dňa 5.5.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-3290-20/2005 zo dňa 28.4.2005: odstránenie starej krytiny na stavebnom objekte 01, zateplenie plochej strechy a jej vyspádovanie na objekte, vybúranie a zrealizovanie nových priečok na druhom a treťom nadzemnom podlaží, výmena oceľových pochôdznych lávok na šikmých strechách. Zároveň je na tomto stavebnom objekte vykázaná aj úspora finančných prostriedkov a to zmenou rozsahu prác na úprave povrchov, pri výmene krovu a pri búracích prácach.
Ďalšie naviac práce sú v suteréne – odstránenie priečok, úprava podláh, zvýšenie rozsahu búracích prác. Na prvom nadzemnom podlaží došlo k porušeniu konštrukcií kanálov, zvýšený rozsah búracích prác podláh v časti KJB, zvýšený rozsah murovacích prác, osadenie prekladov nad dverným otvorom, odsadenie výťahovej šachty, zvýšenie výmery opravovaných vnútorných omietok. K úspore finančných prostriedkov dôjde na bezkanálovej prípojke tepla a na lapači tukov.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení bod 3.1 a), ktorým sa upravuje pracovná doba zhotoviteľa. Bod 3.1 znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) Zrealizovať dielo v termíne:

- začiatok realizácie: **do päť pracovných dní** od uzavretia zmluvy
- dokončenie diela: **22 mesiacov** od začiatku realizácie diel, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovnom čase od 6,00 hod. do 18,00 hod., vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	79 768 718,41 Sk
DPH 19%	15 156 056,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**94 924 774,81 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 472 319,26 Sk
DPH 19%	279 740,80 Sk
Cena spolu s DPH	**1 752 060,06 Sk**

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	81 241 037,67 Sk
DPH 19%	15 435 797,20 Sk
Cena vrátane DPH	**96 676 834,87 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Z dôvodu napojenia MO SR na štátnu pokladnicu, došlo k zmene čísla bankového účtu a v tejto súvislosti je potrebné eliminovať čiastkovú úhradu faktúr, t.j. neprijímať a nepredkladať na úhradu faktúry vystavené nad zmluvne dohodnutý percentuálny objem. Na základe tejto skutočnosti sa v **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** upravuje bod 5.6, ktorý znie:

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 14. 5. 2005

V Bratislave dňa

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Stanislav PETROVSKÝ
k o n a t e ľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Dodatok č.2 k ZoD č.04/2004

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.**	IČO :	IČ DPH:
	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**	IČO :	DRČ:
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava	30845572	

Zákazka :	názov zákazky	**Topoľčany - rekonštrukcia budovy č.2 a KJB ev.zn 55 87 612**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**ZoD č.04/2004 a Dodatok č.1**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.2

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Ploché strechy	262 489,50	49 873,00	312 362,50
2.	Zvislé konštrukcie	235 617,20	44 767,30	280 384,50
3.	Doplnkové kovové konštrukcie	35 919,40	6 824,70	42 744,10
4.	Úpravy povrchov, podlahy	-274 851,40	-52 221,80	-327 073,20
5.	Krov	-661 091,30	-125 607,30	-786 698,60
	Medzisúčet	-401 916,60	-76 364,10	-478 280,70

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 II.Časť - Rekonštrukcia KJB	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
6.	Zvislé konštrukcie, búracie práce	20 321,50	3 861,10	24 182,60
7.	Úpravy povrchov, podlahy	462 425,90	87 860,90	550 286,80
8.	Búracie práce, nové zvislé konštrukcie	89 420,50	16 989,90	106 410,40
9.	Energokanál	120 282,50	22 853,70	143 136,20
10.	Búracie práce, podlahy	229 907,10	43 682,40	273 589,50
11.	Zamurovanie výklenkov, búranie otvorov, osadenie prekladov	39 574,10	7 519,10	47 093,20
12.	Výťahová šachta	23 807,20	4 523,40	28 330,60
13.	Omietky vnútorných stien	1 618 815,80	307 575,00	1 926 390,80
14.	Vonkajšia omietka	-295 724,50	-56 187,70	-351 912,20
	Medzisúčet	2 308 830,10	438 677,80	2 747 507,90

P.	SO 02 Bezkanálová prípojka tepla	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
15.	Zmena prípojky a zasypanie kábla	556 891,90	105 809,50	662 701,40

REKAPITULÁCIA **NEREALIZOVANÝCH PRÁC**

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.2

SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Komín	-3 600,00	-684,00	-4 284,00
SO 02 Bezkanálová prípojka tepla	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Zmena prípojky	-911 366,14	-173 159,60	-1 084 525,74
SO 04 Lapač tukov	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Lapače tukov	-76 520,00	-14 538,80	-91 058,80
Medzisúčet	-991 486,14	-188 382,40	-1 179 868,54

CELKOM	**1 472 319,26**	**279 740,80**	**1 752 060,06**

Dátum : 27.4.2005

V Bratislave

IKORES Slovakia spol. s r.o.
ČAPLIARSKA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: