DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č...../2006
Dodatok č.ka VSU-16-225/2006 k Zml. č. 2707/2006-PSB-NO.

Pôdohospodárska platobná agentúra

.....

Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Dodatok č.KaVSU-16-225/2006
k Zmluve o dielo č. 2707/2006-PSB-No.
uzatvorenej dňa 27.7.2006

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
v zastúpení:
Posádková správa budov
Pod Horou
972 43 Zemianske Kostoľany
zastúpená riaditeľom: Ing. Ladislavom STELLEROM
IČO: 00805092
Č. účtu: Štátna pokladnica 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
Jozef Baroš – energetik PSB tel.: 0960346216
Milan Šuňal- energetik PSB tel : 0960347243

1.2. Zhotoviteľ: GLOBÁL, spol. s r.o.
so sídlom: ul. Hollého 1180/13, Bojnice 972 01
zastúpená: konateľom spoločnosti: Otom FINDOROM
tel: +421465424675, fax: +421465426546
IČO: 31580637
IČ DPH: SK 2020467449
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza
č. účtu: 1364310354/0200
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: Odd: Sro, vl.č. 2250/R; Živnostenský register Obvodného úradu so sídlom v Prievidzi č. 307-8312.

Článok II.
Predmet zmluvy

Bod 2.1 –mení sa rozsah opravy objektu MS-60 o rozsah uvedený v prílohe tohoto dodatku ktorý tvorí jeho nedeliteľú súčasť.

Článok III.
Čas plnenia

Bod.3.1.2. sa mení do 15.12.2006

Článok IV.
Cena diela

Bod.4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa mení takto:

Základ ceny pre DPH	**:2.777.003,60 Sk**
DPH 19%	**: 527.630,70 Sk**
Cena za dielo celkom	**:3.304.634,30,- Sk a je maximálna**

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

Bod.5.4. sa mení takto: Splatnosť faktúry je do 29.12.2006

Ostatné body,články a ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

Tento dodatok bol uzatvorený po vzájomnej dohode a odsúhlasení jednotlivých bodov oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dňom schválenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č.2707/2006-PSB-No.

Dodatok je vyhotovených v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.

Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 6. 12. 2006

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Steller
podpis a odtlačok pečiatky

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Za zhotoviteľa:

Oto Findor
podpis a odtlačok pečiatky

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

Krycí list rozpočtu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Zem. Kostoľany - Oprava strechy, podláh a stien MS č. 60-TP dod.č.1	Miesto : VÚ Nováky	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zem. Kostoľany			
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o. 97201 Bojnice	IČO : 31580637	DIČ : 2020467449	IČ DPH : SK2020467449
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	699 634 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	699 634 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	699 634 Sk	za M2 ZP	1 M	699 634 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	528 431,46		528 431,46
2	PSV :	59 496,50		59 496,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	587 927,96		587 927,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ZEMIANSKE KOSTOLANY

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
046/542 46 75

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		587 927,96
22	DPH 19 % z :	587 927,96	111 706,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		699 634,26

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10