269/5/59-1 (2.)

D O D A T O K č.1
ku Zmluve o dielo č. LOT/064/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/064/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

menia sa **rozsahy prác II. a III.etapy** II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 0149, ktoré sú uvedené v bode **2.1** nasledovne :

II. etapa
- demontáž vrtuľníka
- umytie vrtuľníka
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske práce
- čiastočná oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

III. etapa
- klampiarske práce
- ukončenie opravy jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka
- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému
- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka

2. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ :

a) poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške

18,656.000,-Sk na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, ktorý bude zrealizovaný v roku 2001 (I. a II.etapa opravy),

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške **60%** z ceny 49,883.570,-Sk na predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002 (III. a IV.etapa opravy), čo predstavuje sumu **29,930.142,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2002. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru 14 dní od pridelenia finančných prostredkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom s DPH :	4,730.000,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	14,872.000,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	39,214.890,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	10,668.680,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**69,485.570,-Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 69,485.570,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a tohto dodatku, zrealizuje zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 19,602.000,-Sk a v roku 2002 v čiastke 49,883.570,-Sk.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/064/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene, 5. DEC. 2001

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*