HOS

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 2
Príloha : 1

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo AOS-1-101-50/11/2006 OSM zo dňa 08.09.2006

Čl. I.
Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:** **ISO & spol, s.r.o.**
   sídlo: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
   zastúpený: Jaroslav Dzúrik, konateľ spoločnosti
   IČO: 36368521
   IČO DPH: SK 2020125690
   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
   číslo účtu: 0332665164/0900
   zápis v OR OS v Žiline, odd.: Sro, vložka10051/L
   (ďalej len zhotoviteľ)

2. **Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
   sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
   štatutárny orgán : Ján KURTY, rektor
   IČO: 37 910 337
   DRČ: nie je platcom DPH
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica
   číslo účtu: 7000166299/8180
   právna forma : štátna rozpočtová organizácia
   Technický dozor: Milan Jurčina č.t. 0960 423136

   (ďalej len ako „objednávateľ")

uzavierajú tento Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo

Čl. II
Účel dodatku

1. Dňa 08.09.2006 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej bolo vykonanie diela **Stavebné úpravy posluchárne č. 2109.**
2. Účelom tohto Dodatku je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 na základe zhodnotenia doterajších zmluvných vzťahov v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy.

Čl. III
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku :

1. Cena diela podľa článku V. bodu 5.1
   a) sa zvyšuje o naviac práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Naviac práce vznikli z titulu objednávateľom požadovaných zmien. Cena za naviac práce predstavuje čiastku

39 127,00 Sk bez DPH

b) sa ponižuje o nevykonané práce oproti prácam dojednaným v Zmluve.
Cena za nevykonané práce predstavuje čiastku

15 274,50 Sk bez DPH

Ku cene bude dopočítaná DPH vo výške platnej k termínu plnenia.
Položkovitý rozpočet - cena za predmet Dodatku č. 2, tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2. Celková cena diela vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 potom predstavuje čiastku

5 161 219,50 Sk bez DPH
19 % DPH 980 631,70 Sk
6 141 851,20 Sk s DPH

3. Bod 3.1 v článoku III. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom rozsahu **do 15.12.2006**

Čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uvedenej v čl. II bod 1.
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy a Dodatku č.1 vrátane ich príloh, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku č.2, zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Za zhotoviteľa:

V L.Mikuláši, dňa decembra 2006.

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

.....
Jaroslav Dzúrik
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

L.Mikuláši, dňa 5 decembra 2006.

.....
Ján Kurty
rektor

Príloha č. 1 k dodatku č.2 zmluvy o dielo č. AOS -101-50/11/2006

Rekapitulácia

naviac prác na stavbe „ Stavebné úpravy učební AOS, Posluchárеň č.2109“

Na kontrolnom dni, ktorý sa uskutočnil 15.11.2006 boli zo strany objednávateľa znesené požiadavky na tieto naviac práce :

- dodávka a montáž keramickej tabule s posuvom , v pôvodnom PD bola riešená pevná tabuľa
- vyvedenie ovládania VZT na stenu pred vstupom do strojovne VZT
- vyvedenie ovládania osvetlenia a dvojzásuviek na ovladací pult

1. Odpočet pôvodných prác :

- dodávka a montáž keramickej tabule 120x240 - 15.274,50,-Sk

2. Prípočet naviac prác :

- dodávka a montáž keramickej tabule 120x240 s posuvom + 29.627,-Sk
- dod. a montáž ovládania VZT na stenu pred vstup do VZT + 9.500,-Sk

Spolu naviac práce	39.127,-Sk
Spolu cenový rozdiel /nárast/ bez DPH	**23.852,50,-Sk**
DPH 19 %	4 532,00 Sk
Cena celkom s DPH	**28 384,50...Sk**

V Liptovskom Mikuláši, 30.novembra 2006

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

