DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :

Dodatok č.1 k ZoD č.: PSBLV-14-016-2007



.....

Ing. Martin Majtán
vedúci OddPaÚ Levice
Posádková správa budov Topoľčany

ZMLUVA O DIELO
podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. b.
DODATOK č. 1

Číslo zmluvy : **PSB LV-14-016/2007, DODATOK č. 1**

ID: 3191

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**
	Úrad správy nehnuteľného majetku
	v zastúpení
	Posádková správa budov Levice
so sídlom:	**Šafárikova 9, 934 01 Levice**
Zastúpený:	**Ing. Jozef BIELEK – riaditeľ PSB**
IČO:	**00805050**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171784/8180**

1.2. Zhotoviteľ :	**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.**
	Pluhová 2
	831 03 BRATISLAVA
zastúpený:	**Ing. Gabriel Tuhý – riaditeľ**
vo veciach obchodných:	**Ing. Samuel Kulík**
vo veciach technických:	**Ing. Peter Majlath**
IČO :	**00685780**
DIČ:	**2020294980**
IČ DPH:	**SK 2020294980**
Zapísaný v Obch.reg:	**Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro**
Bankové spojenie:	**VÚB, a.s.**
Číslo účtu :	**83306012/0200**

Posádková správa budov LEVICE

Na základe zámeny horákov RIELLO podľa projektovej dokumentácie na doporučené horáky MatriX s výrobcom kotlov, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabuduje uvedené horáky a na vlastné náklady zabezpečí prepracovanie uvedenej časti projektovej dokumentácie na skutkový stav.

Ďalej boli dohodnuté nasledovné zmeny:

II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.2.1. Názov stavby:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KOTOLNE OBJ. Č. 041 – ÚTVAROVÝ KLUB

2.2.2. Miesto stavby: DK Levice, Šafárikova č. 9
2.2.6. Termín ukončenia a odovzdania stavby: 28.9.2007

IV.
ČAS PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v článku III. tejto zmluvy v termíne do **28.9.2007.**
4.3. Dokončenie prác na diele: 24.9.2007
4.4. Odovzdanie diela: 28.9.2007

XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.6. Účastníci Dodatku č. 1 prehladujú. že tento dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.
11.7. Tento dodatok č. 1nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.8. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Ostatné body zmluvy sa nemenia.

Levice, dňa 7.9.2007

Objednávateľ

Ing. Jozef BIELEK
Posádková správa budov
Šafárikova 9, 934 01 Levice

Posádková správa budov LEVICE

Bratislava, dňa 7.9.2007

Zhotoviteľ

Ing. Gabriel TUHÝ
REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o.
Pluhová 2
831 03 BRATISLAVA

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA