Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005
na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS letiska“, ev. zn. 55 87 634

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0503/RE/2005 zo dňa 19.10.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-188-17/2006/OdVaOŽP dňa 23.2.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Opravy omietok, olejových náterov soklov a doplnenie vyrovnávajúceho poteru pod všetky okná v budove č. 070, výkop a zadebnenie nových základov pod budovou č. 24, ručný obkop pňov a ich odstránenie na vyrúbaných stromoch z dôvodu vybudovania nového oplotenia, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	43 034 232,60 Sk
DPH 19%	8 176 504,40 Sk
Cena vrátane DPH	**51 210 737,00 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	720 788,30 Sk
DPH 19%	136 949,70 Sk
Cena spolu s DPH	857 738,00 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	43 755 020,90 Sk
DPH 19%	8 313 454,10 Sk
Cena vrátane DPH	**52 068 475,00 Sk**

3) V **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady** sa za bod 6.7. vkladá nový bod 6.8., ktorý znie:
6.8. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v záručnej dobe vykonávať servis na základe zmluvy uzatvorenej s užívateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21. 3. 2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.3.2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634 Naviac práce**
Názov objektu	SO 03 Stavebné úpravy budovy č.070
Názov časti	Stavebné úpravy SO03

JKSO	
Miesto	Kuchyňa

	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	
Projektant	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	30225582 SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	30225582 SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Mlynarič	27. 1. 2006	8

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			
1	**HSV**	Dodávky	0,0	9	Práce nadčas	0,0	14	Zariad. staveniska	2,20%	5 531,2
2		Montáž	203 373,3	10	Bez pevnej podl.	0,0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	**PSV**	Dodávky	0,0	11	Kultúrna pamiatka	0,0	16	Územné vplyvy	2,10%	5 279,8
4		Montáž	48 046,4	12		0,0	17	Prevádzk. vplyvy	1,70%	4 274,1
5	**"M"**	Dodávky	0,0				18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	0,0				19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	0,0							
8	**ZRN (r. 1-7)**		251 419,7	13	**DN (r. 9-12)**	0,0	20	**VRN (r. 14-19)**		15 085,2
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0	23	Ostatné náklady		0,0

D	**Celkové náklady**			
24	Súčet 8, 13, 20-23			266 504,9 Sk
25	19%	266 504,9	DPH	50 635,9 Sk
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**317 140,8 Sk**

E	**Prípočty a odpočty**	
28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634 Naviac práce**
Názov objektu	SO 02- Stavebné úpravy budovy č.024
Názov časti	Stavebné úpravy SO02

JKSO	
Miesto	Kuchyňa

	IČO	IČ DPH
Objednávateľ		
Projektant	30225582	SK 2020427959
Zhotoviteľ	30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Mlynarič	27. 1. 2006	24

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0,0	9	Práce nadčas	0,0		14	Zariad. staveniska	2,20%	2 211,0
2		Montáž	100 498,5	10	Bez pevnej podl.	0,0		15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	**PSV**	Dodávky	0,0	11	Kultúrna pamiatka	0,0		16	Územné vplyvy	2,10%	2 110,5
4		Montáž	0,0	12		0,0		17	Prevádzk. vplyvy	1,70%	1 708,5
5	**"M"**	Dodávky	0,0					18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	0,0					19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	0,0								
8	**ZRN (r. 1-7)**		100 498,5	13	**DN (r. 9-12)**	0,0		20	**VRN (r. 14-19)**		6 029,9
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0		23	Ostatné náklady		0,0

D	**Celkové náklady**			
24	Súčet 8, 13, 20-23			106 528,4 Sk
25	19%	106 528,4	DPH	20 240,4 Sk
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**126 768,8 Sk**

E	**Prípočty a odpočty**	
28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634 Naviac práce**	JKSO	815 22 17
Názov objektu	SO-01 Vonkajšie barierove oplotenie		
Názov časti	Vonkajšie barierové oplotenie SO01	Miesto	Kuchyňa

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR		
Projektant		633933	
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Chudovská	30. 1. 2006	30

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 274,9	9	Práce nadčas	0,0	14	Zariad. staveniska	2,20%	1 267,1
2		Montáž	29 258,8	10	Bez pevnej podl.	0,0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	PSV	Dodávky	4 155,8	11	Kultúrna pamiatka	0,0	16	Územné vplyvy	2,10%	1 209,5
4		Montáž	904,3	12		0,0	17	Prevádzk. vplyvy	1,70%	979,1
5	"M"	Dodávky	0,0				18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	0,0				19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	0,0							
8	ZRN (r. 1-7)		57 593,7	13	DN (r. 9-12)	0,0	20	VRN (r. 14-19)		3 455,6
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0	23	Ostatné náklady		0,0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		24	Súčet 8, 13, 20-23	61 049,3 Sk
Dátum a podpis	Pečiatka	25	19% 61 049,3 DPH	11 599,4 Sk
Objednávateľ		26		
		27	**Cena s DPH (r. 24-26)**	**72 648,7 Sk**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa	0
		29	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634 Naviac práce**	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
Názov časti	Sťažené odstránenie pňov	Miesto	Kuchyňa

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO/DIČ	
Projektant		IČO/DIČ	
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Chudovská	13. 2. 2006	5

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A Základné rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,0	9	Práce nadčas		0,0	14	Zariad. staveniska	2,20%	5 973,2
2		Montáž	271 510,2	10	Bez pevnej podl.		0,0	15	Mimostav. doprava		0,0
3	PSV	Dodávky	0,0	11	Kultúrna pamiatka		0,0	16	Územné vplyvy	2,10%	5 701,7
4		Montáž	0,0	12			0,0	17	Prevádzk. vplyvy	1,70%	4 615,7
5	"M"	Dodávky	0,0					18	Ostatné		0,0
6		Nosný mat	0,0					19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	0,0								
8	ZRN (r. 1-7)		271 510,2	13	DN (r. 9-12)		0,0	20	VRN (r. 14-19)		16 290,6
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť		0,0	23	Ostatné náklady		0,0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	Súčet 8, 13, 20-23	287 800,8 Sk
		25	19% 287 800,8 DPH	54 682,1 Sk
Objednávateľ		26		
		27	**Cena s DPH (r. 24-26)**	**342 482,9 Sk**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa	0
		29	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634**	JKSO	
Názov objektu	SO 02- Stavebné úpravy budovy č.024	EČO	
Názov časti	Odvoz sute a MARS káblový žľab	Miesto	Kuchyňa

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO/DIČ	
Projektant	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Mlynarič	21. 11. 2005	5

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

			A Základné rozp. náklady			**B Doplňkové náklady**			**C Vedľajšie rozpočtové náklady**			
1	HSV	Dodávky	0,0	9	Práce nadčas	0,0	14	Zariad. staveniska	2,20%	-22,7
2		Montáž	314 935,9	10	Bez pevnej podl.	0,0	15	Mimostav. doprava		0,0
3	PSV	Dodávky	0,0	11	Kultúrna pamiatka	0,0	16	Územné vplyvy	2,10%	-21,7
4		Montáž	0,0	12		0,0	17	Prevádzk. vplyvy	1,70%	-17,6
5	"M"	Dodávky	0,0				18	Ostatné		0,0
6		Nosný mat	0,0				19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	-315 969,0							
8	**ZRN (r. 1-7)**		-1 033,1	13	**DN (r. 9-12)**	0,0	20	**VRN (r. 14-19)**		-62,0
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0	23	Ostatné náklady		0,0

Projektant		**D Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	24 Súčet 8, 13, 20-23: -1 095,1 Sk
		25 19% -1 095,1 DPH: -208,1 Sk
Objednávateľ		26
		27 **Cena s DPH (r. 24-26): -1 303,2 Sk**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		28 Dodávky objednávateľa: 0
		29 Kĺzavá doložka: 0
Dátum a podpis	Pečiatka	30 Zvýhodnenie + -: 0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: