KaVSÚ-3-654/2010

ZMLUVA O DIELO č. 55-19-564

na zhotovenie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

„ Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu „

DODATOK Č. 1

Na základe požiadavky objednávateľa z dôvodu zväčšenia rozsahu projekčných prác dochádza po vzájomnej dohode zmluvných strán v Zmluve o dielo **č. 55-19-564** k zmene bodu 4.1. článku IV., bodu 6.1. článku VI. a prílohy č.1.

Väčší rozsah prác vyplýva zo schvaľovacieho protokolu č.1/564/2010 zo dňa 4.5.2010 na stavebný zámer : **Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu.** Týmto protokolom boli schválené **práce nad rámec** zadávacích podmienok v súťažných podkladoch z októbra 2009, definovaných protokolom z overovacieho prieskumu staveniska. Práce nad rámec sú nasledovné:

1. projekt vybudovania horúcovodnej prípojky k objektom č.111, č.113, č.116
2. projekt rekonštrukcie parných VZT jednotiek v objektoch č. 60, č.95, č.119
3. projekt riešenia komplexných stavebných úprav miestností nových OST vrátane NN rozvodov (osvetlenie, zásuvky)
4. vypracovanie statického posúdenia konštrukcie, (vysoké, nízke pätky, potrubné mosty) na ktorej je uložené súčasné parné vedenie (severná vetva)

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch : uviesť v kalendárnych dňoch

I. etapa :

predmet plnenia podľa bodu 2.1.1: do 56 dní od podpisu ZoD

II. etapa :

predmet plnenia podľa bodu 2.1.2: do 95 dní od obdržania oznámenia o pokračovaní projekčných prác / po schválení stavebného zámeru a súhlase MF SR /

predmet plnenia podľa bodu 2.1.3: do 95 dní od obdržania oznámenia o pokračovaní projekčných prác / po schválení stavebného zámeru a súhlase MF SR /

predmet plnenia podľa bodu 2.1.4: do 95 dní od obdržania oznámenia o pokračovaní projekčných prác / po schválení stavebného zámeru a súhlase MF SR /

predmet plnenia podľa bodu 2.1.5: do 14 dní od ukončenia stavby

predmet plnenia podľa bodu 2.1.6: podľa požiadavky zhotoviteľa verejnej práce na základe písomnej žiadosti pred začatím realizačných prác

predmet plnenia podľa bodu 2.1.7 : priebežne do ukončenia realizácie prác

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

	Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1.	dokumentácia stavebného zámeru	5 200 €	988 €	6 188 €
2.1.2.	dokumentácia pre realizáciu	46 200 €	8 778 €	54 978 €
2.1.3.	zameranie umiestnenia stavby	5 000 €	950 €	5 950 €
2.1.4.	plán užívania verejnej práce	500 €	95 €	595 €
2.1.5.	stanovisko projektanta	250 €	48 €	298 €
2.1.6.	technická pomoc zhotoviteľovi	250 €	48 €	298 €
2.1.7.	výkon autorského dozoru	2 400 €	456 €	2 856 €
	spolu	**59 800 €**	**11 362 €**	**71 162 €**

Slovom : sedemdesiatjedentisícstošesdesiattri eur s DPH

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny podľa bodov **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7.** tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo.

Ostatné body a články pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 04.7. 2010.

V Bratislave dňa - 7 JÚL 2010

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Košiciach dňa .....

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Dolný
predseda predstavenstva

Košická energetická spoločnosť, a.s.
Teplárenská 3/A, 042 92 KOŠICE
IČO: 36 697 412, IČ DPH: SK2022051570

Ing. Tomáš Murajda
člen predstavenstva

príloha č.1 k dodatku č.1 zmluvy o dielo **č. 55-19-564**

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny podľa bodov 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7.

	Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1.	dokumentácia stavebného zámeru	5 200 €	988 €	6 188 €
2.1.2.	dokumentácia pre realizáciu	46 200 €	8 778 €	54 978 €
2.1.3.	zameranie umiestnenia stavby	5 000 €	950 €	5 950 €
2.1.4.	plán užívania verejnej práce	500 €	95 €	595 €
2.1.5.	stanovisko projektanta	250 €	48 €	298 €
2.1.6.	technická pomoc zhotoviteľovi	250 €	48 €	298 €
2.1.7.	výkon autorského dozoru	2 400 €	456 €	2 856 €
	spolu	**59 800 €**	**11 362 €**	**71 162 €**

Ing. Vladimír Dolný
predseda a člen predstavenstva

Ing. Tomáš Murajda
člen predstavenstva

Košická energetická spoločnosť, a.s.
Teplárenská 3/A, 042 92 KOŠICE
IČO: 36 597 112, IČ DPH: SK2022051570
-4-

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

