(15.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/074/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1**) v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 13. decembra 2002
II.etapa - do 20. decembra 2002
III.etapa - do 14. decembra 2003
IV.etapa - do 30. apríla 2004

- s možnosťou predčasného plnenia

2. Upravuje sa článok **4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

4.3 Odovzdanie a preberanie techniky po vykonanej oprave sa bude riadiť podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

Objednávateľ vykoná po prevzatí vrtuľníka lety v rozsahu 10 ± 1 hod. (vrátane záletu) z priestorov letiska zhotoviteľa (LOT š.p.). Zhotoviteľ vykoná práce po 5 ± 1 hod. vo svojich priestoroch (LOT š.p.) v zmysle predpisu Let 45-3/1. Predpísaná práca bude vykonaná za účasti zástupcov objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi priestory na parkovanie vrtuľníka, zabezpečí stráženie vrtuľníka a poskytne obslužné prostriedky (SUEZ, AVPS, UGZS, ťahač) na zabezpečenie letov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady zistené pri prevádzke vrtuľníka v rámci prvých 10 ± 1 hod. do 24 hodín od ich zistenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** (rok 2002, 2003, 2004) predstavuje sumu:

52,522.051,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **11,000.000,- Sk vrátane 10% DPH** (10,000.000,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **18,175.560,- Sk vrátane 20% DPH** (15,146.300,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **23,346.491,- Sk vrátane 19% DPH** (19,618.900,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** (rok 2003) predstavuje sumu:

25,552.920,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** (rok 2003) predstavuje sumu:

120.480,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.4** (rok 2003) predstavuje sumu:

195.600,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.5** (rok 2003) predstavuje sumu:

425.760,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.6** (rok 2003) predstavuje sumu:

394.320,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.7** (rok 2003) predstavuje sumu:

1,365.840,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 predstavuje sumu:

68,144.300,- Sk bez DPH

80,576.971,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **11,000.000,- Sk vrátane 10% DPH** (10,000.000,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **46,230.480,- Sk vrátane 20% DPH** (38,525.400,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **23,346.491,- Sk vrátane 19% DPH** (19,618.900,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002,
pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a pri sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** zmluvy.

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

upravuje sa v bode 6.1 obsah písmena b) z dôvodu posunutia termínu plnenia **IV. etapy** opravy z roku 2003 do roku 2004 nasledovne:

b) 50% z ceny za **III. etapu** opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2** tohto dodatku, čo predstavuje sumu **23,115.240,- Sk.**

Z objednávateľom už poskytnutého preddavku v roku 2003 vo výške **34,886.580,- Sk** zhotoviteľ vráti formou dobropisu sumu **11,771.340,- Sk** do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

mení sa obsah bodu

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za	**I. etapu**	vrátane 10% DPH :	4,730.000,- Sk
Cena za	**II. etapu**	vrátane 10% DPH :	6,270.000,- Sk
Cena za	**III. etapu**	vrátane 20% DPH :	46,230.480,- Sk
Cena za	**IV. etapu**	vrátane 19% DPH :	23,346.491,- Sk
Celková cena			
za I.-IV. etapu diela		**vrátane DPH :**	**80,576.971,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **80,576.971,- Sk** za predmet zmluvy (podľa bodu **2.1**), zrealizoval zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **11,000.000,- Sk**, v roku 2003 zrealizuje časť v čiastke **46,230.480,- Sk** a v roku 2004 časť v čiastke **23,346.491,- Sk**.

mení sa obsah bodu

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 kalendárnych dní odo dňa ich obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi v roku 2003 bude 17.december.

5. Upravuje sa článok **10. ĎALŠIE USTANOVENIA** nasledovne :

dopĺňajú sa body

10.3 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z tohto dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle § 38 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. **Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.**

IV. **Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/074/02/OD.**

V. **Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,

dňa: 12.6.03

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav JAHODKA
Poverený výkonom funkcie riaditeľa LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 24. IX. 2003

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL
* 28 *

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*