(48)

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 3023/Z/05/H na zhotovenie diela : „ Michalovce, MK - zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti „, ev. zn. 55-89-326

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR**

Splnomocnený zástupca :		Ing.arch.Alexander Bugala
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Komenského 39/A
		040 01 Košice
IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171557 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach- zmluvných	:	JUDr. Lorenczová Eva
- stavebný dozor	:	Antalík Dušan

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno	:	ANTES B+M, s.r. o., Súdna 13, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca	:	Pavol Tkáč – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sa, vložka číslo : 762/R
Oprávnený rokovať vo veciach – zmluvných	:	Pavol Tkáč, Igor Vlk - konatelia
- technických	:	Ing. Jozef Dzurilla
IČO	:	314 140 79
IČ DPH	:	SK 2020383904
Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. pobočka Hlohovec
Číslo účtu	:	411597833/ 7500
Číslo telefonu	:	033/ 7300436
Číslo faxu	:	033/ 7422756

Z dôvodu požiadavky užívateľa a zmeny rozsahu predmetu plnenia podľa bodu 4.2. čl. IV. ZoD sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto dodatku č. 1 a na úprave ceny diela nasledovne :

Pôvodne dohodnutá cena diela bez DPH	14.272.657,- Sk
Viac a menej práce bez DPH / dodatok č. 1 /	644.216, 50 Sk
Spolu	14. 916.873, 50 Sk
DPH 19 %	2. 834.206, 00 Sk
Cena za dielo celkom vrátene DPH	**17. 751.079, 50 Sk**

/ slovom : sedemnásťmiliónovsedemstopäťdesiatjedentisícsedemdesiatdeväť / 50 Sk /

Ostatné náležitosti ZoD č. 3023/Z/05/H, ktoré týmto dodatkom č.1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 3023/Z/05/H.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1, je rozpočet zo dňa 05.2006, zápis z kontrolného dňa a požiadavka RCKIS Prešov.

V Košiciach, dňa 02. JÚN 2006

Objednávateľ
Ing. Arch. Alexander Bugala

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice MO SR

V Hlohovci, dňa 2.6.2006

Zhotoviteľ
Pavol Tkáč

ANTES B+M S.r.o. Prevádzka -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.6. 2011 JUDr. Lorenczová Eva

