KELCOM INTERNATIONAL
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.
BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 04 0506/RE/2005
na stavebnú akciu : „Viničné – IBS“, ev. zn. 55 87 665

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0506/RE/2005 zo dňa 12.9.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2005 a dodatku č. 2 zo dňa 20.4.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-57/2006/OdVaOŽP dňa 23.6.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3 ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.h) vkladá nový bod 2.1.i), ktorý znie:
   2.1.i) SO 63/1 Hala na skladovanie – výstražné označenie brán a dverí žlto-čiernym šrafovaním a osadenie výlezného rebríka na strechu budovy; SO 21/1 Strážnica – zmena dispozičného riešenia pre vytvorenie miestnosti kuričov a súvisiace stavebné úpravy vrátane rozvodov ústredného kúrenia, zdravotechniky, elektrickej inštalácie

a vzduchotechniky; oprava fasádnej omietky na stavebnom objekte, búranie podkladných betónov pre osadenie rozvodov zdravotechniky, slaboprúdové rozvody, žľaby pre zabezpečovaciu technológiu; SO 42/1 Oplotenie – výškové vyrovnanie oceľových stĺpikov s výškou oplotenia z dôvodu nadstavby nepriehľadného oplotenia, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	50 586 769,20 Sk
DPH 19%	9 611 486,10 Sk
Cena vrátane DPH	**60 198 255,30 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	459 407,80 Sk
DPH 19%	87 287,50 Sk
Cena spolu s DPH	546 695,30 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	51 046 177,00 Sk
DPH 19%	9 698 773,60 Sk
Cena vrátane DPH	**60 744 950,60 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 26. 6. 2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMIK
riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava * MO SR *

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26. 6. 2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen
predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

SPOLU KRYCIE LISTY ROZPOČTU

Názov stavby	**Viničné - IBS ev.zn. 5587665 Doplnok č.3**	JKSO	
Názov objektu	SO 63/1+SO 27/1-SO27/1Odpočet+SO 42/1	EČO	
Názov časti	Naviac práce	Miesto	Viničné

Objednávateľ	MOSR	IČO/DIČ		
Projektant	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582	SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. Lipt. Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050086	Chudovská	30.5 2006	42

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 312,0
2		Montáž	394 648,2
3	PSV	Dodávky	33 762,4
4		Montáž	29 685,3
5	"M"	Dodávky	0,0
6		Nosný mat	0,0
7		Montaž	0,0
8	ZRN (r. 1-7)		459 407,9
21	HZS		0,0

B Doplňkové náklady

9	Práce nadčas	0,0
10	Bez pevnej podl.	0,0
11	Kultúrna pamiatka	0,0
12		0,0
13	DN (r. 9-12)	0,0
22	Kompl. činnosť	0,0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

14	Zariad. staveniska	0.00%	0,0
15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
16	Územné vplyvy	0.00%	0,0
17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
18	Ostatné	0.00%	0,0
19	VRN z rozpočtu		0,0
20	VRN (r. 14-19)		0,0
23	Ostatné náklady		0,0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KELCOM Int. Lipt. Mikuláš, a.s.
Priemyselná
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 30 225 582

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23			459 407,9
25	19%	459 407,9	DPH	87 287,4
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**546 695,3**

E Prípočty a odpočty

28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: