k č. p. PSB- 44-8/2007D1
došlo 4.7.07

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 5/2007 zo dňa 28.5.2007

na stavebnú akciu **„Budova č. XXX – oprava podláh, omietok, soc. zariadení a hygienických malieb** v Kasárňach SNP Trenčín.“.

Článok II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je **Budova č. XXX – oprava podláh, omietok, soc. zariadení a hygienických malieb** v Kasárňach SNP Trenčín.

Článok IV. Čas plnenia:

Termín začatia : dňa 29.5.2007
Termín ukončenia : dňa 29.6.2007

Článok V. Cena:

Cena za vykonanie diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu.

Cena bez DPH celkom:		906.850,24 Sk
DPH 19%	:	172.301,50 Sk
Cena s DPH celkom	:	1.079.151,74 Sk

slovom: jedenmiliónsedemdesiatdeväťtisícstopäťdesiatdva Sk 74/100

sa upravuje z dôvodu vykonaných naviac prác (viď Príloha č. 1, stavebný denník a súpis vykonaných prác)

Cena naviac prác:

Cena bez DPH celkom:		166.725,64 Sk
DPH 19%	:	31.677,90 Sk
Cena s DPH celkom	:	198.403,54 Sk

Upravená cena diela:

Cena bez DPH celkom: 1.073.575,88 Sk

DPH 19% : 203.979,40 Sk
Cena s DPH celkom : 1.277.555,28 Sk

slovom: jedenmiliióndvestosedemdesiatsedemtisícpäťstopäťdesiatpäť Sk 28/100

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia.

Ostatné znenie zmluvy o dielo ostáva nezmnenené.
Dodatok je vyhotovený v piatich originálnych, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 1.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 5/2007 zo dňa 28.5.2007
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha č. 1.

V Novom Meste nad Váhom dňa 7.6.2007

Posádková správa budov * NOVÉ MESTO NAD VÁHOM *

Pavol POLLÁK
ČSA 1307/2b
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Príloha č. 1


k dodatku č. 1 k ZoD č. 5/2007

Na základe kontrolného dňa konaného 6.6.2007 sa zmluvné strany dohodli a urobili zápis do stavebného denníka, o vykonaní naviac prác, ktoré budú vykázané v súpise skutočne vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Práce, ktoré sú vykonané naviac, sú podložené krycím listom rozpočtu s výrobnou kalkuláciou, ktorý bude priložený k ZoD č. 5/2007 zo dňa 28.5.2007.



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o dodatok k zmluve: Dodatok č.1 PSB-44-8/2007D1 k zmluve ZoD-PSB-44-8/2007.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín