Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-3-157/2007 **s originálom.**



Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB 3-157/2007

Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 1
Počet príloh: 1/11

DODATOK č. 1 (PSB 3-157/2007)

k zmluve č. PSB - 3 - 143/2007

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov
a firmou SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou,

A) V súlade s ustanovením článku č. 12.1. **Zmluvy č. PSB - 3 - 143/2007** sa zmluvné strany dohodli na zmene ***článku II (Predmet zmluvy) a článku IV (Cena)*** z dôvodu rozšírenie rozsahu prác, ktoré vyplynuli na základe rozboru zeminy po vybratí nádrži.
Pôvodný článok II sa upravuje v bode 2.1. nasledovne :
škrtnite „príloha č.1" a napíšte „príloha č.1 dodatku č.1"

Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.1. nasledovne :
škrtnite „príloha č.1" a napíšte „príloha č.1 dodatku č.1"

text v bode 4.3 škrtnite v plnom znení a nahraďte ho textom:

Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:

Cena bez DPH ..... 932 762,40 Sk

DPH 19% ..... 177 224,90 Sk

Cena s DPH .....1 109 987,30 Sk

Slovom: jeden milión sto deväť tisíc deväťsto osemdesiat sedem 30/100 Sk

B) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č.PSB - 3 - 143/2007,** ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB - 3 - 143/2007.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre PSB Prešov
2. pre PSB Prešov
3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov
4. pre zhotoviteľa (SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou)

V PREŠOVE, dňa: 12. november 2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov PREŠOV

.....
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa :

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

.....
Ľubomír BOROŠ
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Asanácia podzemných nádrží PHM letisko Prešov	JKSO	
Názov objektu	Dotatok č.1 z dôvodu likvidácie kontamin. zeminy	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Prešov	00805217	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval		Položiek
			31

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 338	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	900 132	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	6 293	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		932 762	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		932 762,40
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19%	932 762,40 DPH	177 224,90
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**		**1 109 987,30**
		E	Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	27	Kĺzavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis	Pečiatka				