DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. 22/2004/SIB
na akciu : „Kuchyňa – rekonštrukcia budovy č. 19“, ev.zn. 55 87 627

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Martin KORITKO** Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SIBAMAC, a.s.**
Sídlo	:	Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 351/B
Zastúpený	:	**Ing. Emília Jusková, člen predstavenstva** **Ing. Vladimír Kubík, prokurista spoločnosti**
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Bača, prokurista spoloč.
- vo veciach technických	:	Ing. Miloš Vicena, vedúci výroby
IČO	:	31 32 12 75
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	5
Číslo faxu	:	3

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 22/2004/SIB zo dňa 13.9.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-611/2005 - OdIOŽP dňa 7.3.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-2972/1/2005 zo dňa 15.2.2005: výmena priečok v miestnosti 16B a 20B, zvýšená výmera SDK podhľadov, zvýšenie rozsahu výmeny omietok, zvýšenie výmery zateplenia fasády, zvýšený rozsah búracích prác a tým aj odvoz sute, zmena neprevetrávanej strechy na prevetrávanú, výmena interiérových zárubní a dverí na bloku A, zabudovanie 2 ks oceľových výlezných rebríkov v SO 02 – Šachta Š3, materál, ktorý neobsahoval výkaz výmer. Zmena druhu okien - eurookien za plastové, čím sa znižuje u tejto rozpočtovej položky cena diela.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	23 146 868,40 Sk
DPH 19%	4 397 905,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**27 544 773,40 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	2 496 220,20 Sk
DPH 19%	474 281,90 Sk
Cena spolu s DPH	**2 970 502,10 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	25 643 088,60 Sk
DPH 19%	4 872 186,90 Sk
Cena vrátane DPH	**30 515 275,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14. 3. 2005

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

V Bratislave, dňa
14. 03. 2005

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Emília JUSKOVÁ
člen predstavenstva

Ing. Vladimír KUBÍK
prokurista spoločnosti

REKONŠTRUKCIA BUDOVY č. 19 v KUCHYNI

REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁC

P.č.	Objekt	Cena bez DPH v SK
1.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.19	1 959 326,40
2.	SO 02b Šachta Š3	3 660,00
3.	Naviac práce predložené sučastne s ponukou	738 427,00
4.	Zmena druhu okien	-205 193,20
	Spolu v SK	2 496 220,20

DPH 19%	*474 281,90*
Spolu s DPH 19%	*2 970 502,10*

V Bratislave 8.3.2005

SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3
IČO: 31 32 12 75, IČ DPH: SK2020436088

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová