54

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 07/2003

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**FINAL, s.r.o.**
Sídlo	:	**Rozmarínová 8, 911 01 Trenčín**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Odd. Sro, vložka číslo : 495/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Viktor DOKTOR – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Alexander UHERCHOVICH
IČO	:	31 414 605
DRČ	:	31 414 605/645
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 07/2003 zo dňa 4.9.2003 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMI/K-73/3-406-2004-OdIOŽP dňa 25.2.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:
   2.1.1 Čiastočná zmena spôsobu výkopu novej trasy vodovodnej prípojky (SO 3 – Vodovod) zo strojového na ručný v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a v dodatku č.1:

Cena bez DPH	31 105 515,00 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (17 938 020,00)	3 408 223,80 Sk
Cena vrátane DPH	36 357 188,10 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	249 608,70 Sk
DPH 19%	47 425,60 Sk
Cena vrátane DPH	297 034,30 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	31 355 123,70 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (18 187 628,70)	3 455 649,50 Sk
Cena vrátane DPH	36 654 222,50 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa mení bod 7.21 nasledovne:
7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: p. Rožňák Jozef, č. oprávnenia: 06930*10*.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2) a súhlas projektanta s ich vykonaním (príloha č.3).

5) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 2[illegible] 2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Trenčíne, dňa 19.3.2004

Zhotoviteľ
Viktor DOKTOR

FINAL spol. s r.
Rozmarínova 8
911 01 Trenčín

PRÍLOHA Č. 1

Krycí list rozpočtu

FINAL s.r.o.

Stavba :Požiarna zbrojnica Kuchyňa - naviac práce		JKSO :
Objekt : SO 03 Vodovod		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kuchyňa	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR SAMaV	IČO : 30 845 572	DIČ :	
82108 Bratislava	Krížna 42		
Dodávateľ : Final spol.s r.o.	IČO : 31 414 605	DIČ : 31 414 605/645	
91101 Trenčín	Rozmarínová 8		
Projektant : Stapring a.s. Nitra	IČO :	DIČ :	
94924 Nitra	Piaristicka č. 2		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	249 608,68		249 608,68	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	249 608,68		249 608,68	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

	E	Celkové náklady :	
projektant, rozpočtár, cenár :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	249 608,68
Dátum :	22	DPH 19 % z : 249 608,68	47 425,60
Pečiatka :	23		
Podpis :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	297 034,00
	F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :	*dodávateľ, zhotoviteľ :*
Dátum :	*Dátum :*
Pečiatka :	*Pečiatka :* **Final spol. s r.o.** Rozmarínova 8 911 01 TRENČÍN IČO: 31414605 DIČ: 31414605/645 Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Trenčíne oddiel Sro vložka č. 495/R
Podpis :	*Podpis :*

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: