DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 105-05/2005
na predmet zmluvy: Bratislava – Ľ.Fullu 23,25,27, Beniakova 1,3, Hlaváčikova 6,8,10

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Objednávateľ:	**Bytová agentúra rezortu MO Trenčín** **Martina Rázusa 7** **911 50 Trenčín**
	Zastúpený:	Ing. Peter Staník, riaditeľ
	IČO:	34 000 666
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Č.ú. 7000166109/8180
1.2.	Zhotoviteľ:	**RENIX s.r.o.**
	Sídlo:	**Hlohovská cesta 348/44** **955 01 Nemčice**
	Zastúpený:	Ing. František Hroššo
	IČO:	36 565 075
	DRČ:	202 189 52 49
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s. Č.ú. 262 806 805/0900
	Označenie registra:	Okresný súd Nitra vložka č. 15317/N

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene čl. 5.1 predmetnej zmluvy o dielo – lehota na odovzdanie diela z dôvodu skutočností neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán nasledovne:

Článok č. 5
LEHOTA NA VYKONANIE DIELA A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
vykonať dielo podľa zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi do: **12. decembra 2005.**

Ostatné body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny v platnosti.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Trenčíne dňa: 26. októbra 2005

RENIX s.r.o.
Hlohovská cesta 348/44
955 01 NEMČICE
Okr. súd Nitra, vl.č. 15317/N
IČO: 36 565 075, DIČ: 2021895249

.....

Zhotoviteľ:

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY TRENČÍN

.....

Objednávateľ: