Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMIK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

V Zmluve o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005 a č. 3 zo dňa 28.4.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje termín ukončenia diela a cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie I. štvrťroku 2006. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V nadväznosti na závery zo zasadania kolégia ministra obrany SR konaného dňa 12.1.2006 bol schválený „Rozpis príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly MO SR na rok 2006“, ktorý rešpektuje záväzné ukazovatele, úlohy a limity stanovené NR SR č. 655/2005 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2006 a zároveň zabezpečuje úlohy stanovené uznesením vlády SR č. 790/2005 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008. Správca rozpočtovej kapitoly MO SR zabezpečil presun finančných prostriedkov v oblasti investičnej výstavby na pokrytie programovým plánom stanovených prioritných úloh pre rok 2006.
Z uvedeného dôvodu nie je možné objednávateľom dodržať podmienku uvedenú v bode 4.9 zmluvy, teda zabezpečiť financovanie stavby v dohodnutom termíne.

V **Čl. III. Lehota realizácie** sa upravuje termín ukončenia diela a bod 3.1 a) znie takto:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie : do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
- dokončenie diela: **do 30.9.2006**, pričom do tohto termínu zhotoviteľ oznámi objednávateľovi ukončenie diela a vyzve ho na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod. okrem dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.4 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	97 757 136,60 Sk
DPH 19%	18 573 856,20 Sk
Cena vrátane DPH	**116 330 992,80 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie I. štvrťrok 2006:

Cena bez DPH	393 087,60 Sk
DPH 19%	74 686,60 Sk
Cena spolu s DPH	**467 774,20 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	98 150 224,20 Sk
DPH 19%	18 648 542,80 Sk
Cena vrátane DPH	**116 798 767,00 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 9.6.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 09.06.2006

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (16)
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

HORNEX
VÝSTAVBA · INŽINIERSKA ČINNOSŤ · PROJEKTOVANIE

Stavba: Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru č. 2 , ev. zn. 55 87 595

Index rastu cien stavebných prác za 1. štvrťrok 2006

Fakturácia podľa ZOD – 1/2006

SO01a – KS 124.1, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,9% zo 2 261 024,-	**42 959,46 Sk**

SO13 – KS 222.4, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,007; t.j. 0,7 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,7% zo 716 570,-	**12 181,69 Sk**
Nárast cien za 1/2006 bez DPH		**55 141,15 Sk**

Fakturácia podľa ZOD – 2/2006

SO01a – KS 124.1, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,9% zo 3 970 273,-	**75 435,19 Sk**

SO13 – KS 222.4, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,007; t.j. 0,7 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,7% zo 217 603,-	**3 699,25 Sk**
Nárast cien za 2/2006 bez DPH		**79 134,44 Sk**

Fakturácia podľa ZOD – 3/2006

SO01a – KS 124.1, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,9% zo 4 050 480,-	**76 959,12 Sk**

SO01b – KS 124.1, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,9% zo 8 971 712,-	**170 462,53 Sk**

SO02 – KS 222.4, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,007; t.j. 0,7 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,7% zo 308 952,-	**5 252,18 Sk**

PS01 – KS 222.4, index rastu cien za 1. štvrťrok 2006 je 1,007; t.j. 0,7 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	1,7% zo 361 070,-	**6 138,19 Sk**

Nárast cien za 03/2006 bez DPH **258 812,02 Sk**

Rekapitulácia

Nárast cien za 1/2006 bez DPH	55 141,15 Sk
Nárast cien za 2/2006 bez DPH	79 134,44 Sk
Nárast cien za 3/2006 bez DPH	258 812,02 Sk
Nárast cien celkom bez DPH	**393 087,61 Sk**

Nárast cien za 1. kvartál 2006 **393 087,60 Sk bez DPH**

Vypracoval: Ing. Michal Šimo

V Bratislave, dňa 8. 6. 2006

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (23)
841 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: