Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.140/2004

na akciu "Bratislava, Špitálska – rekonštrukcia objektu pre HVP a VOP"
ev. zn. 55 87 624

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a. s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	oddiel: Sa, vl. č.: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM, manažér
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK 2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia zmluvy o dielo č. 140/2004 zo dňa 21.6.2004 a jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2004 (ďalej len:"zmluva") o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (obmena pôvodnej, nevyhovujúcej dlažby v časti chodby na 4. podlaží, obmena a úprava soklíkov na 3. a 4. podlaží, úprava ovládania výťahu), odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-622/2005-OdIOŽP zo dňa 23.marca 2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa zmluva mení a upravuje nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	48 793 299,80 Sk
DPH 19%	9 270 727,00 Sk
Cena vrátane DPH	**58 064 026,80 Sk**

Cena za naviac práce

Cena bez DPH	201 479,38 Sk
DPH 19%	38 281,10 Sk
Cena vrátane DPH	**239 760,48 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	48 994 779,18 Sk
DPH 19%	9 309 008,10 Sk
Cena vrátane DPH	**58 303 787,28 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom.

2) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

4) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 4.4.2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa 30.3.2005

HORNEX a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK

ROZPOČET

Stavba : Špitálska ulica - Rekonštrukcia objektu dodatok č.001 JKSO :

Objekt : DOD.3a Zjednotenie dlažieb a blokovanie výťahu EČO :

Objednávateľ : Spracoval :

Zhotoviteľ : HORNEX a.s. Dátum : 18. 3. 2005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	631312611	Mazanina z betónu prostého zn 3 5 až 8 cm	M3	1,280	3 692,80	4 726,78
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 726,78**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
2	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	M3	1,280	2 637,40	3 375,87
3	013	965081712	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	M2	24,000	44,30	1 063,20
4	013	974031164	Vysekávanie soklíkov jestvujúcich	M	57,000	135,70	7 734,90
5	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	7,210	172,00	1 240,12
6	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	21,630	120,30	2 602,09
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	7,210	313,00	2 256,73
8	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	173,040	11,90	2 059,18
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	7,210	175,20	1 263,19
10	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	36,050	19,70	710,19
11		979082126	Poplatok za skládku	T	7,210	669,70	4 828,54
12		979082127	HZS - práce neuvedené v cenníku	SK	78,000	298,50	23 283,00
13	006	998991111	Presun hmôt na demoláciu objektov do výšky 25 m	T	14,420	668,20	9 635,44
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**60 052,45**
			HSV Celkom				**64 779,23**
			Práce a dodávky PSV				
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
14	771	771411013	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových rovných veľ. 150x150 mm	M	67,260	154,90	10 418,57
15		771575109	Podlaha keram., rozne hladka 300x300 + tmel	m2	28,000	449,20	12 577,60
16	MAT	5976513000	Dlažba keram. mrazuvzd. 300x300x8 2A	m2	33,600	383,60	12 888,96
17	MAT	5858214000	Tmel Teramotmel vrátane disperzie balený	t	0,071	35 319,20	2 507,66
18	MAT	5976437500	Dilatačná lišta - podlahová	m	60,000	662,20	39 732,00
19	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,100	781,25	3 984,36
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**82 109,15**
			PSV Celkom				**82 109,15**
			Práce a dodávky M				
		22-M.2	**Systém narušenia a kontroly vstupu**				
21		psnmon008	Magnetický kľúč	ks	60,000	356,10	21 366,00
22	MAT	psndod001	Magnetický snímač, možnosť pripojenia 60	ks	1,000	33 225,00	33 225,00
		22-M.2	**Systém narušenia a kontroly vstupu**				**54 591,00**
			M Celkom				**54 591,00**
			Celkom				**201 479,38**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová