Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 07/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I. etapa“, ev. zn. 55 87 690

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 07/2005 zo dňa 5.10.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.11.2005 a dodatku č. 2 zo dňa 7.12.2005 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na odovzdanie staveniska exteriérovej časti dňa 27.3.2006. Zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín ukončenia diela v bode 3.1, písm. ad), ktorý znie:
   ad) dokončenie realizácie diela: **do 19.5.2006,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 4. 2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaZD
SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 12.4.2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
TRUBOVA 28, 821 [illegible] BRATISLAVA
IČO: 35814738

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: